資料２

あんジョイプラン８の策定について

１　計画の根拠

老人福祉法第２０条８（市町村老人福祉計画）

介護保険法第１１７条（市町村介護保険事業計画）

２　計画年度

平成３０年度から平成３２年度までの３か年

（３年ごとに計画を策定）

３　スケジュールについて

裏面のとおり

４　委員会内容

（１）平成２８年度

ア　あんジョイプラン８の策定体制について

イ　高齢者等実態調査について

ウ　あんジョイプラン７の現状と課題について

エ　介護保険懇話会の内容報告について

（２）平成２９年度

ア　基本理念・基本目標について

イ　施策・個別事業調査について

ウ　介護保険懇話会の内容報告について

エ　パブリックコメントについて

あんジョイプラン8策定スケジュール

時期	分　科　会	幹　事　会	計画策定委員会	事　務　局
H28 11月上旬	**第1回** **計画策定の体制等** **高齢者等実態調査**	**第1回** **計画策定の体制等** **高齢者等実態調査**		
11月中旬			**第1回** **諮問** **計画策定の体制等** **高齢者等実態調査**	
12月				高齢者実態調査の実施
2月下旬	**第2回** 個別事業の現状と課題等			
3月上旬	個別事業の現状と課題、新規事業等の調査 →	**第2回** 個別事業の現状と課題等		
3月中旬		→	**第2回** 個別事業の現状と課題等	高齢者等実態調査の結果報告
4月	個別事業の目標・方針等の調査			
5月上旬	**第3回** 基本計画の基本理念、目標、体系等 計画の個別事業について	**第3回** 基本計画の基本理念、目標、体系等 計画の個別事業について		
6月中旬	**第4回** 計画素案作成			
7月上旬	→	**第4回** 計画素案作成		
7月下旬		→	**第3回** 計画素案作成	
8月下旬	**第5回** 計画原案作成			
9月中旬	→	**第5回** 計画原案作成		
9月下旬		→	**第4回** 計画原案作成	
10月下旬	**第6回** 計画原案修正 →			(幹部会へ報告)
11月上旬	→	**第6回** 計画原案修正		
11月中旬		→	**第5回** 計画原案修正	(議会へ報告) ・パブリックコメント
H29 1月中旬	**第7回** 計画原案決定（パブリックコメント対応）	**第7回** 計画原案決定（パブリックコメント対応）		
1月下旬		→	**第6回** 計画原案決定	
2月中旬			**第7回** 答申	
3月				パブリックコメント対応結果公表（3/15広報）、計画策定
4月				計画策定広報公表 概要版全戸配布

※上記の会議以外にも個別の課題ごとに関係委員のみで会議を開催することや、調査等の実務を依頼することがあります。

◎介護保険懇話会開催予定

地域ケアグループ	平成28年12月中旬・平成29年2月上旬・８月上旬・12月上旬（計４回開催予定）
認知症高齢者支援グループ	平成28年12月中旬・平成29年2月上旬・８月上旬・12月上旬（計４回開催予定）
在宅限界点向上グループ	平成28年12月中旬・平成29年2月上旬・８月上旬・12月上旬（計４回開催予定）
介護予防グループ	平成28年12月中旬・平成29年2月上旬・８月上旬・12月上旬（計４回開催予定）