第4次地域福祉計画策定スケジュール（案） ※H29.11.1時点

資料３

【H29年度】

	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①アンケート調査																														
設問項目等設計																														
分科会等検討																														
調査期間																														
集計分析期間																														
成果品作成																														
②分科会																														
第1回（調査案）														①	※同時開催												※同時開催			
第2回（調査結果）																										②				
③幹事会																														
第1回（調査案）														①	※同時開催												※同時開催			
第2回（調査結果）																										②				
④協議会																														
第1回（委嘱・調査案等）															①															
第2回（調査結果）																											②			
⑤地域会議																														
全8回（8地区*1）開催																														

【H30年度】

	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
①計画案づくり																																				
基本理念等骨子の設定																																				
計画素案（体系化等）の作成																																				
計画素案（地域連携等）の作成																																				
計画原案（パブコメ前）の作成																																				
第４次地域福祉計画の確定																																				
②分科会																																				
第3回（基本理念等の検討）							③																													
第4回（体系化等の検討）													④																							
第5回（地域連携等の検討）																⑤																				
第6回（計画原案の検討）																					⑥															
第7回（計画確定）																														⑦						
③幹事会																																				
第3回（基本理念等の検討）								③																												
第4回（体系化等の検討）														④																						
第5回（地域連携等の検討）																	⑤																			
第6回（計画原案の検討）																						⑥														
第7回（計画確定）																														⑦						
④協議会																																				
第3回（基本理念等の提示）									③																											
第4回（体系・連携策の提示）																		④																		
第5回（計画原案の提示）																							⑤													
第6回（答申・決定）																															⑥					
⑤地域会議																																				
全16回（8地区*2）開催																																				
⑥関係団体・福祉事業者会議																																				
全4回開催																																				
⑦パブリックコメントの実施																																				
⑧市民向けフォーラムの開催																																				