
安城市橋梁長寿命化修繕計画

令和６年１月 安城市建設部維持管理課
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H24.12
◆笹子トンネル天井板落下事故

H26.7
◆定期点検に関する省令・告示 施行
５年に１回、近接目視による点検開始

H27
◆安城市 橋梁点検開始
橋梁長寿命化修繕計画の策定

H25.6
◆道路法の改正 点検基準の法定化

１．長寿命化修繕計画の背景

事故概要

日時 平成24年12月2日 AM8:03

場所 中央自動車道(上り)笹子トンネル内

内容 換気用ダクト用に設置されていた天井板が
138ｍにわたり崩落した。

被害 死者９名
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２．安城市の橋梁（橋梁数と規模）

15%

38%

47%
15m以上

5ｍ以上15ｍ未満

5ｍ未満

・本市の管理する橋梁は合計４９４橋
・橋長１５ｍ未満の小規模な橋梁が８５％を占めます

安城市の橋梁数（令和５年３月時点）

74橋

187橋233橋
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２．安城市の橋梁（建設年度の分布）

高度経済成長

建設が集中
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年度毎の橋梁の完成数
※完成年度が判明している223橋



76%

24%

令和２５年時点

50年以上 50年未満

27%

73%

令和５年時点

50年以上 50年未満

２．安城市の橋梁（老朽化橋梁の割合）

・現時点では、建設後５０年を経過した橋は２７％
・２０年経過すると、建設後５０年を経過した橋は７６％

老朽化が
進行
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(163橋)

(60橋)

(170橋)

(53橋)



３．長寿命化修繕計画の目的

課題
・老朽化が進んでいる
・修繕と架替のコストが増大

6

目的

点検に基づき橋梁毎の個別計画を策定し、橋梁の集約化・撤
去を検討しつつ、修繕・架替えにかかるコストの縮減を図りなが
ら適切に管理することを目的とします。



４．橋梁長寿命化修繕計画の策定

点検 診断

計画策定修繕・架替

５年に一度の定期
点検を実施する

点検結果を基に
橋梁ごとの健全
性を診断する

診断結果、橋梁
諸元を基に計画
を策定する

修繕計画に基
づき対策を実
施する

５年に１回の
点検が義務化

橋梁の状態
（健全度）が判明

次回点検までの
対応を計画

計画に準じて
修繕・架替・廃止

計画の対象橋梁は、安城市道に位置する橋長２ｍ以上の道路橋４９４橋とします。

計画の期間は、令和５年度から次回点検サイクルの最終年度である令和１０年度
までとします。
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５．事後保全型から予防保全型への転換
 
発
生
費
用 

経過年 

事後保全 
型補修 

架替 

累積費用 

事後保全型 

事後保全 
型補修 

架替 

発
生
費
用 

経過年 

予防保全 
型補修 

架替 

累積費用 

予防保全による長寿命化 

予防保全型 

予防保全 
型補修 

予防保全 
型補修 

予防保全 
型補修 

事後保全
型修繕

事後保全
型修繕

予防保全
型修繕

予防保全
型修繕

予防保全
型修繕

予防保全
型修繕

コスト縮減

事後保全型

予防保全型
早期に修繕し長寿命化させ、

ライフサイクルコストの縮減を
図る。
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６．安城市橋梁長寿命化修繕計画

橋梁長寿命化
修繕計画

健全度
診断

優先度
評価

どの橋梁を修繕
すべきか診断

どの橋梁から修繕
すべきか評価
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７．橋梁点検の概要

健全度区分 定義

Ⅰ 健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階 道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観
点から措置を講ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階 道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措
置を講ずべき状態。

Ⅳ 緊急措置段階 道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

「橋梁定期点検要領（案）令和2年4月 愛知県建設部
道路維持課」に基づいて5年に1回、近接目視による点

検を実施し、橋梁の損傷やその原因を早期に把握する
とともに、橋梁の状態（健全性）を評価します。

また橋梁を良好な状態に保つため、日常的な維持管
理として、パトロール、清掃などの実施を徹底します。
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８．橋梁点検の結果（１巡目と２巡目）
１
巡
目
点
検
結
果

健全度 H26 H27 H28 H29 H30
合計

（認定のみ）

Ⅰ 0 30 151 80 74 335

Ⅱ 0 2 60 41 43 146

Ⅲ 0 2 4 4 2 12

Ⅳ 0 0 0 0 0 0

合計 0 34 215 125 119 493

※移管橋梁２橋・新規橋梁２橋は点検未実施

２
巡
目
点
検
結
果

※２巡目点検前に撤去された橋梁３橋、架替工事を行った１橋、撤去予定の１橋を除く

健全度 R1 R2 R3 R4 R5
合計

（認定のみ）

Ⅰ 60 70 64 47 241

Ⅱ 37 27 29 48 141

Ⅲ 1 1 5 4 11

Ⅳ 0 0 0 0 0

合計 98 98 98 99 99 492

修繕対象
N=158
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８．橋梁点検の結果（１巡目と２巡目）

２巡目の判定結果 N=393橋
・Ⅳ判定はなし
・新たなⅢ判定（４橋）の対応を進めます

Ⅰ, 68%

Ⅱ, 30%

Ⅲ, 2% Ⅳ, 0%

１巡目の判定結果 N=493橋
・Ⅳ判定はなし
・Ⅲ判定（１２橋）のうち９橋は措置済み
・Ⅲ判定（１２橋）のうち３橋は経過観察
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Ⅰ,61%

Ⅱ,36%

Ⅲ,3% Ⅳ,0%



９．優先度評価

維持修繕の優先順位は次の２つの観点から橋梁を評価し、重要度を設定
評価指標の例：架設年次、道路幅員、通学路、避難所近隣

評価指標 区分（レベル） 配点 

損傷進行性 

（20） 

架設年次 

（20） 

1939 年以前 20 

1956 年以前 10 

1994 年以前 5 

1995 年以降 0 

道路ネットワーク性 

（80） 

道路種別 

（25） 

1 級市道・都市計画道路指定あり 25 

1 級市道・都市計画道路指定なし 20 

2 級市道 15 

上記以外 0 

緊急輸送路の指定 

（25） 

市指定緊急輸送路 25 

指定なし 0 

幅員構成 

（15） 

センターラインあり 15 

センターラインなしで幅員 5m 以上 5 

上記以外 0 

通学路の指定 

（5） 

通学路指定 5 

指定なし 0 

バス路線 

（5） 

バス路線 5 

指定なし 0 

避難所近隣 

（5） 

避難所の近隣 300m 以内 5 

上記以外 0 

道路ネット
ワーク性(80)

損傷進行性
(20)
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１０．新技術の活用方針

維持管理に係るコスト縮減を図るため、点検計画時や修繕設計時
には新技術の活用を下記のとおり検討します。

点検 本市の管理する橋梁は小規模橋梁が多く、近接目視による点検が容
易であるため、現時点において新技術の活用によるコスト縮減や工期
短縮の効果が発揮しにくい。ただし「非破壊検査技術」といった新技術
を第三者被害の懸念がある橋梁に適用するなど安全性を高めるため
の新技術の導入は適宜検討する。

修繕 修繕工法を検討する際には、従来工法だけでなくＮＥＴＩＳ等に登録さ
れている新工法の活用を検討する。特に初期費用だけでなくライフサ
イクルコストの低減が可能かをよく検討し工法を選定するものとする。

令和８年度までに１橋の修繕工事において、新技術を活用することで
約３００万円のコスト縮減を図ることを目標とする。
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１１．費用の縮減に関する方針

本市の維持管理に係るコスト縮減を図る基本的な方針は下記のと
おりとします。特に橋梁の更新には多額の費用を要するため、予防
保全型の修繕による長寿命化や橋梁の集約化、撤去ができれば費
用の縮減が見込まれます。

・予防保全型の修繕により、ライフサイクルコストの縮減を図る。
・点検により健全度が悪化したことが判明した場合、地元住民の

意見や施設の利用状況、迂回路の有無といった情報を整理し、
橋梁の集約化や撤去を検討する。

・令和８年度までに河川改修等による集約化・撤去を１橋行うことで、
修繕費と点検費の合計約５００万円のコスト縮減を図ることを目標と
する。
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１２．橋梁長寿命化修繕計画

下記の項目をまとめた橋梁長寿命化修繕計画
（個別計画）を次ページ以降に示します

１．橋梁諸元
（名称、路線名、所在地、橋梁の種類、完成年、橋長、幅員）

２．優先度評価
３．健全度診断結果
４．点検、修繕、架替、撤去などの対応
５．点検結果に基づく対策内容
６．上記対策に要する概算事業費
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H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

番号 橋梁名 路線名 所在地 橋梁の種類 完成年 橋長 幅員
優先度
評価

健全度
1巡目
点検年

２巡目
点検年

３巡目
点検年

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
点検結果に基づく対策

1 石田橋 市道旧国道線 安城市里町北大道寺、今本町４丁目 単純ＰＣプレテンＩ桁橋 1977 13.0 9.1 60 Ⅲ 2016 2021 2026 点検 設計 点検 設計 設計 設計 架替 架替 架替 架替 架替

2 通学橋 福釜安城線 安城市福釜町条山 RC単純床版橋+PC単純プレテンホロー桁橋 2023 15.0 7.1 40 Ⅲ 2015 - 2024 点検 設計 架替 架替 架替 点検 断面修復、支承取替、塗装塗替

3 宮下橋2 市道和泉榎前線 安城市和泉町庄司作、和泉町南梶 単純RCT桁橋+単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 11.6 9 40 Ⅲ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、伸縮補修

4 大橋 市道桜井東線 安城市桜井町大橋 RC単純Ｔ桁橋 1957 27.0 5 20 Ⅲ 2016 2021 2026 点検 点検 設計 修繕 点検 塗装塗替、断面修復、止水設置

5 鹿乗西橋 市道桜井川島河野線 安城市桜井町中狭間 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1975 7.0 5.5 20 Ⅲ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入

6 姫野池橋 市道姫小川藤井線 安城市姫小川町姫向田 単純RC床版橋 不明 4.0 5.3 20 Ⅲ 2018 2023 - 点検 観察 観察 点検 観察 撤去 断面修復

7 相生橋 市道末広日の出線 安城市朝日町27、末広町４ T桁橋 1975 7.0 6.5 15 Ⅲ 2016 2019 2024 点検 点検 修繕 点検 断面修復、伸縮取替

8 加美橋 市道欠下福地線 安城市小川町欠下 単純非合成Ｈ桁橋 1967 27.0 5.2 15 Ⅲ 2016 2021 2027 点検 設計 点検 架替 架替 架替 点検 架替

9 無名橋37 市道志茂上六反線 安城市小川町 単純ＲＣ床版橋 不明 4.0 7.1 15 Ⅲ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

10 居林橋 姫小川藤井線 安城市藤井町居林 RC単純Ｔ桁橋 1941 27.0 3.1 10 Ⅲ 2015 2020 2027 点検 点検 架替 架替 架替 架替 撤去 点検 断面修復、架替

11 申畑橋 市道申畑上荒井2号線 安城市高棚町申畑 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 7.3 5 10 Ⅲ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、伸縮取替

12 姫樋橋 市道川島姫小川線 安城市姫小川町姫下 単純木桁橋 1995 26.0 1.5 10 Ⅲ 2016 2021 2026 点検 点検 撤去 部材取替

13 八ツ田1号橋 市道城ヶ入西ノ根2号線 安城市城ケ入町八ツ田 単純鋼製H桁橋 不明 4.0 5.8 5 Ⅲ 2018 2023 2028 点検 措置 観察 観察 点検 観察 観察 観察 観察 点検 幅員制限

14 圦上橋 市道屋下三平2号線 安城市安城町圦上、安城町県木 単純非合成H形鋼桁橋 2003 7.1 3.6 0 Ⅲ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 床版取替

15 大下橋 市道和泉根崎1号線 安城市和泉町家下 ＲＣボックスカルバート＋ＲＣ単純床版橋 1982 5.6 14.6 75 Ⅱ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

16 池浦橋 市道大東住吉線 安城市今池町3丁目 RC単純床版橋 1970 7.0 13.5 70 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

17 落合橋 市道美園篠目線 安城市二本木新町北管口、落合 ＰＣ単純プレテンＴ桁橋 1988 27.0 15 50 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

18 石ヶ入橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町石ヶ入 RCボックスカルバート+RC単純床版橋 1982 3.5 16.6 50 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

19 無名橋21 市道安城横山線 安城市桜町 RCボックスカルバート 1955 6.1 18.4 50 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復

20 無名橋24 市道福釜安城線 安城市安城町東広畔 ＲＣボックスカルバート橋 2000 4.0 8.3 50 Ⅱ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

21 八幡橋 北歌口八幡線 安城市里町八幡 PC単純プレテンホロー桁 1973 23.0 10 45 Ⅱ 2015 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入

22 下小久戸1号橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町下小久戸 RCボックスカルバート 1982 2.9 14.6 45 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

23 小川橋 市道石井小川1号線 安城市小川町丸根 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋+単純RC床版橋 1960 8.0 7 45 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、舗装打替

24 傍示木橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町堤防 単純非合成H形鋼桁橋 1965 11.0 7 40 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 塗装塗替

25 北屋敷橋 市道旧国道線 安城市宇頭茶屋町大浜屋敷 RCボックスカルバート 不明 4.0 11.7 40 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

26 井池4号橋 市道榎前高棚線 安城市高棚町中島、高棚町井池 RC単純床版橋 不明 5.5 14.7 40 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、水切設置

27 無名橋17 市道榎前高棚線 安城市高棚町茨池、高棚町蛭田 RC単純床版橋 不明 3.5 13.9 40 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

28 中根2号橋 市道中根釜ケ渕線 安城市福釜町中根 RC単純床版橋 不明 2.6 10.1 40 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

29 釜ヶ渕上橋 市道高棚福釜1号線 安城市福釜町西天 単純RC床版橋 不明 5.7 7.4 40 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、止水設置

30 割田上橋 市道安城城南線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1976 7.0 7 40 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入、伸縮取替

31 東広畔橋 市道御幸本赤松線 安城市安城町東広畔 ＲＣボックスカルバート 1980 23.0 16 40 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、橋面防水

32 築地橋 市道高木新田線 安城市北山崎町築地 RC単純床版橋 1956 6.0 5.5 35 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

33 稲恵下橋 市道新田高木線 安城市新田町稲恵、新田町新栄 RC単純床版橋 1956 7.0 7 35 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、オーバーレイ

34 中敷橋 市道川東三反田線 安城市高棚町中敷、高棚町土井ノ内 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 11.3 7 35 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

35 美園橋1 市道東菰神時ヶ堀線 安城市美園町東菰神 ＰＣ単純ポステンＴ桁橋 1987 26.0 16 35 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 伸縮装置補修、断面修復、舗装打替

36 神橋 市道高棚福釜1号線 安城市福釜町ふけ田 単純RCT桁橋+単純非合成H形鋼桁橋 1968 7.6 6.6 35 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 塗装塗替、ひび割れ注入、断面修復、水切設置

37 三反田1号橋 市道川東三反田線 安城市高棚町井荒井 RC単純床版橋 不明 4.9 8.5 35 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

38 末広橋 市道安城横山線 安城市相生町18、錦町１ T桁橋 1955 8.0 7.2 35 Ⅱ 2016 2019 2026 点検 点検 架替 架替 架替 点検 架替

39 姫下橋 市道姫小川藤井線 安城市姫小川町姫下 単純RCＴ桁橋 1962 26.0 5 35 Ⅱ 2016 2021 - 点検 設計 修繕 点検 設計 架替 架替 架替 架替 断面修復、ひび割れ充填

40 新田橋 福釜榎前4号線 安城市福釜町里添 単純非合成H形鋼桁 1969 16.0 5.3 30 Ⅱ 2015 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

41 久々井上橋 小川安城線 安城市小川町久々井 単純非合成Ｈ形鋼桁橋 1972 21.0 6 30 Ⅱ 2015 2020 2025 点検 点検 点検 塗装塗替

42 今池下橋 市道里今本5号線 安城市里町南歌口、今池 RC単純床版橋 不明 4.0 7.6 30 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

43 足取3号橋 市道里町1号線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 8.3 30 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

44 宮前橋 市道旧国道線 安城市宇頭茶屋町宮前、道下、大浜屋敷 RC単純床版橋 不明 2.0 13.5 30 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

45 吉池上橋 市道高木新田線 安城市新田町吉池 RC単純床版橋 不明 5.0 5.5 30 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

46 新道5号橋 市道広久手西山線 安城市高棚町新道 単純RC床版橋 不明 5.3 7.6 30 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、水切設置

47 鐘山橋 市道福釜赤松5号線 安城市赤松町西ノ山、赤松町鐘山 PC単純プレテン床版橋 1970 10.4 7.5 30 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入

48 高園橋 市道新屋敷隅田川3号線 安城市赤松町恋塚 単純非合成H形鋼桁橋 1971 13.0 5.1 30 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 塗装塗替、断面修復、防護柵取替

49 姫野池上橋 市道姫小川藤井線 安城市姫小川町姫向田 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1976 9.0 5 30 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 撤去 ひび割れ注入、断面修復

50 南歌口橋 市道南歌口森線 安城市里町宮西、南歌口 RC単純床版橋 1972 5.0 3.1 25 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

51 足取4号橋 市道足取七曲り3号線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 5 25 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、防護柵取替

52 上倉1号橋 市道今池町31号線 安城市今池町４丁目 RC単純床版橋 不明 5.0 7.3 25 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入

53 道田下橋 市道高棚福釜9号線 安城市福釜町細湫、道田 RC単純床版橋 不明 5.0 6.2 25 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

54 砂子小橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町砂子 RC単純床版橋 1982 3.8 9.4 25 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

55 桜町3号橋 市道大山田中毛賀知1号線 安城市横山町大山田中 RC単純床版橋 1970 6.0 5.9 25 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

56 志茂川7号橋 市道川島的場丘4号線 安城市小川町的場丘 ＰＣボックスカルバート橋 不明 3.0 7 25 Ⅱ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

57 明治2号橋 市道明治本町1号線 安城市明治本町14 単純非合成H形鋼桁橋 不明 7.0 3.5 20 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 塗装塗替

58 下前田1号橋 市道別郷下前田1号線 安城市別郷町下前田 RC単純床版橋 不明 3.0 4.4 20 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、水切設置

59 清兵衛2号橋 市道箕輪清兵衛1号線 安城市箕輪町清兵衛 RC単純床版橋 不明 6.0 4 20 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、排水管取替

60 蛭田3号橋 市道申畑中島線 安城市高棚町蛭田 単純RC床版橋 不明 5.9 7 20 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

61 家下西橋 市道南本郷八兵工線 安城市和泉町家下 単純RC床版橋+単純非合成H形鋼桁橋 不明 4.6 8 20 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復

62 錦上橋 市道錦南1号線 安城市小堤町1 単純H形鋼桁橋 1955 8.0 7.3 20 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 塗装塗替、ひび割れ注入、伸縮取替

63 穴田橋 市道城南町20号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1978 7.0 8 20 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

64 南中下橋 市道城南町8号線 安城市城南町２丁目 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 7.0 5 20 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入
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65 四反田3号橋 市道川島古井線 安城市川島町四反田 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 6 20 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入

66 白山橋 市道川島藤井線 安城市川島町白山 単純ＲＣ床版橋 1975 3.0 7.5 20 Ⅱ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 ひび割れ注入

67 見合橋 篠目井杭山1号線 安城市井杭山町井杭山 PC単純プレテンホロー桁 1978 17.0 5 15 Ⅱ 2015 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入

68 足取5号橋 市道足取七曲り2号線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 6.2 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

69 足取1号橋 市道足取大道山線 安城市里町足取、足取中ノ切 RC単純床版橋 不明 3.0 6.4 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

70 石橋1号橋 市道御坊主証文山線 安城市里町御坊主 RCボックスカルバート 不明 3.0 5 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入、オーバーレイ

71 上倉橋 市道古林畔古林線 安城市篠目町古林、住吉町小根 RC単純床版橋 1974 5.0 8.7 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

72 夕月橋 市道篠目三河安城東線 安城市篠目町童子 RC単純床版橋 1974 6.0 6 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

73 吉池中橋 市道稲恵吉池1号線 安城市新田町 RC単純床版橋 不明 4.0 4 15 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

74 屋水5号橋 市道境惣作線 安城市山崎町寄田、惣作 RC単純床版橋 不明 2.0 3.3 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

75 新道4号橋 市道榎前高棚線 安城市高棚町新道 RC単純床版橋 不明 4.0 13.2 15 Ⅱ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復

76 新道3号橋 市道茨池井池3号線 安城市高棚町茨池 単純RC床版橋 1977 5.5 5.5 15 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

77 門田橋 市道箕輪福釜4号線 安城市箕輪町青木、箕輪町門田 ＲＣボックスカルバート 1983 3.4 20.4 15 Ⅱ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 防護柵取替

78 水路橋 市道高棚榎前2号線 安城市高棚町大道 単純RC床版橋 不明 5.9 7 15 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

79 家下橋 市道南本郷八兵エ線 安城市和泉町家下 単純非合成鈑桁橋 1975 16.0 3.6 15 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

80 荒子橋 市道御幸本日の出1号線 安城市朝日町25、26 PC単純プレテン床版橋 1974 7.0 6.5 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

81 大山西橋 市道城南町18号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1978 7.0 7 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入、伸縮取替

82 割田橋 市道城南町14号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1977 8.0 7 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

83 割田末橋 市道城南町13号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1977 9.0 7 15 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

84 尻添橋 市道城南町7号線 安城市城南町２丁目 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1977 7.0 5 15 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入

85 隅田川橋 市道隅田川乙菊線 安城市赤松町隅田川 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1971 11.0 5 15 Ⅱ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、橋面防水

86 宮下西橋 市道村高桜井線 安城市木戸町丸池 単純PC桁橋 1976 6.0 3 15 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

87 宮下橋1 市道村高桜井線 安城市桜井町小社 単純非合成鈑桁橋 1984 22.0 4 15 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 止水設置、オーバーレイ

88 鹿乗東橋 市道桜井川島河野線 安城市桜井町大橋 単純PCプレテン床版橋 不明 5.0 5.5 15 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

89 姫野池下橋 市道川島姫小川線 安城市姫小川町姫向田 単純PCプレテン床版橋 1976 9.0 3 15 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 撤去 ひび割れ注入

90 志茂川6号橋 市道堂開道的場丘線 安城市小川町的場丘 ＰＣボックスカルバート橋 不明 3.0 8 15 Ⅱ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 ひび割れ注入

91 加美東橋 市道欠下福地線 安城市小川町上太田 単純PCプレテン床版橋 1976 9.0 3.5 15 Ⅱ 2018 - - 点検 撤去 ひび割れ注入

92 家下橋側道橋 市道南本郷八兵工線 安城市和泉町家下 単純非合成鈑桁橋 不明 16.0 1.5 10 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 塗装塗替、断面修復、舗装打替

93 石橋 市道足取下義信坊線 安城市里町下義信坊 ＲＣボックスカルバート 不明 3.1 15 10 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

94 足取7号橋 市道足取七曲り1号線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 6.2 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

95 足取6号橋 市道足取南井畑線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 7.9 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

96 足取2号橋 市道足取大道畑線 安城市里町足取 RC単純床版橋 不明 3.0 4.9 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

97 夏分橋 市道篠目桜線 安城市篠目町童子、新郷 RC単純床版橋 1974 4.0 7 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、舗装打替

98 稲恵中橋 市道新田北山崎1号線 安城市新田町稲恵 RC単純床版橋 1956 7.0 4 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

99 新栄4号橋 市道新栄宮町線 安城市新田町新栄 単純非合成H桁橋 1983 11.0 4 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 塗装塗替

100 山崎橋 市道城跡惣作線 安城市山崎町鷺針、惣作 RC単純T桁橋 1981 5.0 5.5 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、オーバーレイ

101 郷東橋 市道上条山崎3号線 安城市上条町背戸田 単純RC床版橋 不明 4.0 6 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

102 無名橋13 市道三河安城町19号線 安城市三河安城町２丁目 RCボックスカルバート 不明 4.0 8 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

103 新道2号橋 市道茨池井池2号線 安城市高棚町茨池 単純RC床版橋 1977 5.5 4 10 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

104 申畑下橋 市道広久手蛭田線 安城市高棚町申畑 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 8.0 5 10 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

105 申畑小橋 市道申畑上荒井線 安城市高棚町申畑 単純非合成H形鋼桁橋 1974 9.2 2.5 10 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 設計 修繕 点検 点検 床版取替、塗装塗替

106 蛭田6号橋 市道蛭田郷線 安城市高棚町蛭田、高棚町郷 RC単純床版橋 不明 2.7 3.8 10 Ⅱ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

107 土井ノ内橋 市道秋葉堂土井ノ内線 安城市高棚町秋葉堂 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 14.6 5 10 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、止水設置

108 無名橋15 市道新池郷線 安城市高棚町郷 RCボックスカルバート 1990 2.6 4.9 10 Ⅱ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

109 無名橋16 市道三河安城本三河安城線 安城市三河安城本町１丁目 RCボックスカルバート 不明 10.0 6.1 10 Ⅱ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

110 中根1号橋 市道福釜中根3号線 安城市福釜町中根 RCボックスカルバート 不明 2.9 11 10 Ⅱ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

111 梶橋 市道和泉石井2号線 安城市和泉町八斗蒔、和泉町南梶 単純非合成H形鋼桁橋 1971 14.0 4 10 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 伸縮取替、舗装修繕

112 根崎5号橋 市道壱町掛伏水屋線 安城市根崎町南境 単純PC桁橋 1965 6.0 5.3 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

113 秋葉東橋 市道東小川2号線 安城市東町秋葉下 単純PCプレテン床版橋 1976 9.0 6.1 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 橋面防水

114 志茂川11号橋 市道鹿乗北加美1号線 安城市小川町鹿乗 単純RC床版橋 不明 3.0 6.5 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

115 志茂川10号橋 市道小川鹿乗2号線 安城市小川町鹿乗 単純RC床版橋 不明 3.0 7.8 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

116 志茂川9号橋 市道小川鹿乗1号線 安城市小川町鹿乗 単純RC床版橋 不明 3.0 6.6 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

117 志茂川8号橋 市道的場丘志茂1号線 安城市小川町的場丘 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

118 志茂川14号橋 市道姫小川小川9号線 安城市小川町寄島 単純RC床版橋 1995 6.0 4.3 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

119 志茂川13号橋 市道姫小川小川9号線 安城市小川町北加美 単純RC床版橋 不明 3.0 9.3 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

120 志茂川12号橋 市道姫小川小川7号線 安城市小川町北加美 単純RC床版橋 不明 3.0 12.5 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

121 志茂川4号橋 市道小川的場9号線 安城市小川町的場丘 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6.1 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

122 志茂川3号橋 市道小川的場丘10号線 安城市小川町的場丘 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6.1 10 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

123 藤井こ道橋 市道大畑本郷1号線 安城市藤井町本郷 RCボックスカルバート 2005 16.0 11 10 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

124 鹿乗川側道橋（上り） 市道新切南山線 安城市藤井町西山 単純ＰＣポステンＴ桁橋 1991 39.8 8.3 10 Ⅱ - 2021 2026 点検 点検

125 鹿乗川側道橋（下り） 市道蟻塚南山線 安城市藤井町西山 単純ＰＣポステンＴ桁橋 1991 39.8 8.3 10 Ⅱ - 2021 2026 点検 点検

126 郷西橋1 市道追池西大塚線 安城市尾崎町追池 RC単純床版橋 不明 3.0 4.8 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

127 郷前中橋 市道追池西大塚線 安城市尾崎町郷前 RC単純床版橋 不明 4.0 3.8 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

128 郷前下橋 市道柿碕尾崎2号線 安城市尾崎町郷西、郷前 RC単純床版橋 不明 4.0 6 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打換
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129 曲尺手上橋 市道池浦曲尺手2号線 安城市池浦町曲尺手 RC単純床版橋 不明 4.0 3 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、舗装打換

130 新栄1号橋 市道追田縦町線 安城市新田町新栄 その他のPC桁橋 不明 7.0 4 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、オーバーレイ

131 昭和1号橋 市道大東明治本1号線 安城市昭和町17、19 RC単純床版橋 不明 3.0 3.6 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

132 稲堤下橋 市道北山崎東別所2号線 安城市西別所町稲堤 ＲＣ単純床版橋 不明 5.0 4 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、止水設置、オーバーレイ

133 寄田橋 市道高木山崎1号線 安城市高木町神子田、御用米 RC単純床版橋 1981 6.0 4 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

134 屋水3号橋 市道城跡惣作線 安城市山崎町屋水 RC単純床版橋 不明 4.0 7.6 5 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、舗装打換

135 水呑橋 市道上条山崎3号線 安城市上条町 単純PCプレテン床版橋 1977 12.0 4 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入、橋面防水

136 緑小橋 市道緑箕輪線 安城市二本木町長根 RC単純床版橋 不明 2.1 4 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

137 新道1号橋 市道茨池井池1号線 安城市高棚町茨池 単純RC床版橋 1977 5.5 4 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、止水設置

138 里添橋 市道福釜赤松6号線 安城市福釜町ふけ田、福釜町馬場 単純RCT桁橋 1962 12.3 4.5 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 設計 修繕 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復、伸縮取替

139 郷下橋 市道福釜赤松1号線 安城市福釜町馬場 単純非合成H形鋼桁橋 1979 12.4 3 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 床版取替、止水設置、塗装塗替

140 三反田2号橋 市道高棚三反田2号線 安城市高棚町三反田 単純RC床版橋 不明 5.5 5 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

141 鮫川1号橋 市道高棚鮫川1号線 安城市高棚町三反田 単純RC床版橋 不明 6.0 5.5 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

142 井荒井2号橋 市道高棚井荒井7号線 安城市高棚町井荒井 RC単純床版橋 不明 3.2 7 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

143 長配6号橋 市道根崎長配3号線 安城市根崎町長配、根崎町石ヶ入 RCボックスカルバート 不明 3.5 6 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入

144 八ツ田3号橋 市道小川加美線 安城市城ケ入町西間 単純PC桁橋 不明 6.0 5 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

145 八ツ田2号橋 市道西ノ根宮下線 安城市城ケ入町西ノ根 単純PC桁橋 不明 6.0 7.4 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

146 桜町2号橋 市道横山桜1号線 安城市横山町大山田中 ＲＣ単純床版橋 1970 6.0 3.9 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

147 大山田中橋 市道大山田中毛賀知2号線 安城市横山町大山田中 単純ＲＣ床版橋 1970 6.0 3.9 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

148 百石1号橋 市道横山百石４号線 安城市百石町２丁目 RC単純床版橋 不明 2.4 4 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

149 西ノ山上橋 市道北新屋敷東向線 安城市赤松町西ノ山 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝI桁橋 1984 9.2 3.5 5 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、舗装修繕

150 文田橋 市道小圦大辻線 安城市安城町文田 単純鋼H桁橋 1977 12.0 4 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 支承取替

151 第一二尻橋 市道桜井石井和泉線 安城市桜井町五ケ野 単純PCプレテン床版橋 1962 8.0 2 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 橋面防水

152 石曽根橋 市道丸根南門原線 安城市小川町丸根 単純PCプレテン床版橋 1960 8.0 3 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入、橋面防水

153 曽根橋 市道曽根三ッ塚線 安城市小川町三ツ塚 単純PCプレテン床版橋 1960 8.0 3 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入、橋面防水

154 内田橋 市道安城河野線 安城市河野町内田 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 5 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 断面修復

155 古井堤下橋 市道古井堤太田線 安城市桜井町古井堤 単純非合成Ｈ桁橋 1985 21.0 5.7 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

156 川島東橋 市道村高桜井線 安城市川島町中田 単純PC桁橋 不明 4.0 3.5 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復

157 寄島橋 市道寄島福地線 安城市小川町寄島 単純PCプレテン床版橋 1976 9.0 3 5 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

158 西田橋 市道蟻塚西山線 安城市藤井町車場、居林 単純非合成鈑桁橋 1992 41.0 4 5 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 ボルト取替

159 北歌口3号橋 市道北歌口出崎2号線 安城市里町北歌口 RC単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

160 南裏上橋 市道東栄宇頭茶屋線 安城市浜屋町南裏 ＲＣ単純床版橋 不明 5.0 4 0 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

161 三つ訳橋 市道井之元仏供田線 安城市柿碕町三ツ訳 RC単純床版橋 不明 5.0 4 0 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置、オーバーレイ

162 菖蒲池小橋 市道里宮西線 安城市里町菖蒲池 RC単純床版橋 不明 4.0 2.7 0 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

163 南畔上橋 市道尾崎新田線 安城市尾崎町蔵地 RC単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅱ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

164 屋敷上橋 市道東別所屋敷8号線 岡崎市西本郷町和志山 ＲＣ単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅱ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 当板補強、止水設置

165 長根下橋 市道緑箕輪線 安城市二本木町東切替 RC単純床版橋 不明 3.2 4.4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

166 西切替橋 市道二本木箕輪6号線 安城市二本木町西切替 RC単純床版橋 不明 3.4 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

167 六畝上橋 市道二本木箕輪6号線 安城市箕輪町新田、箕輪町六畝 RC単純床版橋 不明 3.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

168 六畝下橋 市道箕輪六畝1号線 安城市箕輪町六畝 RC単純床版橋 不明 3.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

169 箕輪新田上橋 市道二本木箕輪4号線 安城市箕輪町新田 RC単純床版橋 不明 2.6 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

170 芦池8号橋 市道高棚芦池3号線 安城市高棚町芦池 RC単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

171 清兵衛1号橋 市道緑箕輪線 安城市箕輪町唐生、箕輪町清兵衛 RC単純床版橋 不明 3.7 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 裏込土充填

172 道田上橋 市道箕輪福釜2号線 安城市福釜町道田 単純RC床版橋 不明 4.7 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

173 中島2号橋 市道井池中島2号線 安城市高棚町中島 単純RC床版橋 不明 4.9 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復

174 釜ヶ渕中橋 市道釜ヶ渕蔵前1号線 安城市福釜町蔵前 単純RC床版橋 不明 6.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

175 東山橋 市道高棚東山線 安城市高棚町東山 単純RC床版橋 不明 6.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、止水設置

176 鮫川2号橋 市道高棚福釜8号線 安城市高棚町鮫川 単純RC床版橋 不明 5.4 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

177 井荒井1号橋 市道高棚井荒井6号線 安城市高棚町井荒井 単純RC床版橋 不明 5.2 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

178 南西山小橋 市道高棚榎前１号線 安城市榎前町西山 RC単純床版橋 不明 2.1 3 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

179 間屋川上橋 市道尾山百々目線 安城市福釜町尾山、榎前町井杭山 RC単純床版橋 不明 3.6 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 塗装塗替、断面修復、水切設置

180 間屋川中橋 市道榎前井杭山2号線 安城市榎前町井杭山 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 9.0 4.1 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

181 前新田2号橋 市道前新田南新田2号線 安城市東端町南新田 RC単純床版橋 不明 3.0 4 0 Ⅱ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、水切設置

182 古井堤2号橋 市道古井堤入越上線 安城市桜井町古井堤 単純PC桁橋 不明 5.0 4.5 0 Ⅱ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 ひび割れ注入

183 柿田橋 東栄里1号線 安城市里町里前 PC単純ポステンT桁 2002 30.0 20 75 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

184 昭林橋 市道箕輪古井線 安城市安城町広美 ＲＣボックスカルバート橋 1992 20.0 15 70 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

185 上倉3号橋 市道新明東栄線 安城市今池町上倉 RC単純床版橋 1993 5.0 7 65 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

186 今池1号橋 市道大東住吉線 安城市今池町３丁目 RCボックスカルバート 不明 3.0 13 65 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

187 小橋 市道和泉根崎1号線 安城市和泉町家下 RC単純床版橋+RCボックスカルバート橋 1953 4.3 9 60 Ⅰ 2017 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復、防護柵取替

188 西海橋 市道東端城ヶ入線 安城市城ケ入町西海 PC単純ポステンT桁 2019 42.0 15.8 60 Ⅰ - 2020 2025 点検 点検

189 東寺田橋 市道安城三河安城線 安城市横山町寺田 RC単純床版橋 1991 3.0 9.6 50 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

190 安城橋 市道安城三河安城線 安城市桜町9、11 RC単純床版橋 1991 7.0 10 50 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

191 無名橋28 市道桜井木戸線 安城市小川町鹿乗 単純RC床版+PCボックスカルバート橋 1995 3.0 7.6 50 Ⅰ 2018 2021 2026 点検 点検 点検 防護柵修繕

192 朝日橋 市道安城三河安城線 安城市朝日町16、24 RCボックスカルバート+PC単純プレテン床版橋 1991 6.0 9 45 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復
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193 錦橋 市道御幸本赤松線 安城市小堤町1 ＲＣボックスカルバート 1990 17.0 17.8 45 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

194 広岸橋 市道福釜安城線 安城市安城町東広畔 単純RCボックスカルバート橋 2001 9.0 8.3 45 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 止水設置

195 猿渡橋 里今本5号線 安城市里町前田 ＰＣ単純ポステンＴ桁 2001 33.0 11 40 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

196 榎前橋 和泉榎前線 安城市榎前町宮下 単純合成Ｈ形鋼桁橋 2007 40.0 14.8 40 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

197 新明橋 市道御幸本上条線 安城市朝日町1、13 PC単純プレテン床版橋 1992 7.0 8 40 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

198 三笠橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町堤防 単純RC床版橋 1965 7.0 7.3 40 Ⅰ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 ひび割れ注入、舗装打替

199 横山橋 市道箕輪古井線 安城市箕輪町切戸 ＰＣ単純ポステンＴ桁橋 1985 25.0 12 40 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

200 小三尻橋 市道小川安城線 安城市小川町久々井 単純PCプレテン床版橋 1983 13.0 7.5 40 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

201 内浜橋 和泉根崎1号線 安城市根崎町砂子 単純鋼床版箱桁 1998 50.0 14 35 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

202 鷺蔵橋 市道北歌口八幡線 安城市里町北歌口 RC単純床版橋 1972 4.0 9.8 35 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打換

203 長配橋 市道東端根崎2号線 安城市根崎町 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 12.7 35 Ⅰ 2018 2021 2026 点検 点検 点検

204 留山南橋 市道福釜安城線 安城市赤松町留山、赤松町西ノ山 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 2000 12.5 7 35 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

205 下広岸橋 市道赤松堀内線 安城市堀内町高曽根 単純PCプレテン床版橋 1981 10.0 7.5 35 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

206 水遣橋 市道小川安城線 安城市小川町三ツ塚 単純PCプレテン床版橋 1990 10.0 7 35 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

207 高橋 市道東長先大畑線 安城市野寺町南新切、藤井町車場 単純非合成鈑桁橋 1988 49.0 12 35 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

208 仏供田橋 市道桜井木戸線 安城市寺領町久後、仏供田 単純非合成鈑桁橋 1995 39.0 9.8 35 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

209 下懸橋 市道志茂上六反線 安城市小川町加美 鋼コンクリート合成桁 2019 24.0 5.5 35 Ⅰ - 2020 2025 点検 点検

210 清水下橋 西ノ口北大道寺線 安城市里町溝下 PC単純ポステンＴ桁 1998 30.0 6 30 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

211 新栄3号橋 新明東栄線 安城市新田町新栄 PC単純プレテンホロー桁 1993 16.0 16 30 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

212 砂子橋 南根堤防線 安城市根崎町砂子 PC単純ポステンＴ桁 1995 42.0 5 30 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

213 東菰神橋 東菰神薮田線 安城市美園町東菰神 単純非合成Ｈ形鋼 1998 16.0 6 30 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

214 東菰神橋橋側歩道橋 東菰神薮田線 安城市美園町東菰神 単純非合成H形鋼桁 1998 21.0 3.5 30 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

215 御坊主3号橋 市道里橋目1号線 安城市里町御坊主、壱斗山、証文山 RCボックスカルバート 不明 3.0 6 30 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

216 新栄橋 市道小山西縦町線 安城市新田町新栄 RC単純床版橋 1956 7.0 5.5 30 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

217 猪山橋 市道高木新田線 安城市西別所町北牛引、牛引 その他（ＲＣ橋） 不明 7.0 6.8 30 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

218 芦池12号橋 市道高棚芦池1号線 刈谷市半城土町大原、安城市高棚町芦池 RC単純床版橋 1953 6.0 4.1 30 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

219 芦池13号橋 市道高棚福釜1号線 刈谷市半城土町大原 RC単純床版橋 1953 7.0 9.6 30 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 オーバーレイ、防護柵取替

220 広久手橋 市道高棚広久手2号線 安城市高棚町川東 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 2009 7.4 12.8 30 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

221 北梶橋 市道デンパーク通り線 安城市赤松町東下 単純非合成鈑桁橋 1995 44.0 16 30 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 塗装塗替、舗装修繕

222 南中橋 市道横山城南線 安城市城南町2丁目 単純RC床版橋 1977 7.0 6.5 30 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

223 小圦2号橋 市道城堀亀山線 安城市安城町小圦 単純PCボックスカルバート橋 不明 5.0 4.4 30 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

224 山中橋 市道石井小川1号線 安城市小川町山中 ＰＣ単純プレテンＴ桁橋 1994 17.0 12 30 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

225 丸山橋 長先南高根線 安城市藤井町 RC床版橋 1990 3.0 6.9 30 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

226 無名橋25 市道多門城堀線 安城市安城町八幡前 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 7 30 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

227 彼岸田橋 川島古井線 安城市古井町彼岸田 単純プレテンホロー桁 1986 21.0 6 25 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

228 四反田下橋 川島古井線 安城市古井町下橋 単純非合成Ｈ形鋼桁 2001 17.0 6 25 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

229 天草西橋 市道百石大山線 安城市城南町２丁目 単純RC床版+PCプレテン床版橋 1990 7.0 5.8 25 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 舗装修繕

230 今池上橋 市道今池御坊主線 安城市里町南歌口、今池 RCボックスカルバート 不明 3.0 4 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

231 壱斗山南橋 市道里橋目1号線 安城市橋目町北茶屋浦、里町壱斗山 RCボックスカルバート 不明 3.0 6.1 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打換

232 石橋3号橋 市道里壱斗山9号線 安城市里町壱斗山 RC単純床版橋 不明 4.0 5 25 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

233 作野下橋 市道篠目池下線 知立市牛田町高根 PC単純プレテン床版橋 1992 11.0 6.5 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

234 御幸橋 市道今池町27号線 安城市今池町3丁目 RC単純床版橋 不明 4.0 7.3 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

235 切替上橋 市道緑箕輪線 安城市二本木町長根 RCボックスカルバート 1994 7.0 5.6 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

236 芦池11号橋 市道芦池新池1号線 安城市高棚町芦池 RC単純床版橋 1953 6.0 4.1 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打換

237 芦池7号橋 市道高棚福釜9号線 安城市高棚町芦池 RCボックスカルバート 不明 3.5 7.7 25 Ⅰ 2017 2020 2025 点検 点検 点検

238 前新田1号橋 市道丸ノ内大久戸線 安城市東端町中田、東端町南新田 RC単純床版橋 不明 3.0 6 25 Ⅰ 2017 2020 2025 点検 点検 点検

239 城藤橋 市道根崎城ケ入線 安城市和泉町南家下、根崎町石ケ入 単純非合成鈑桁橋 1993 35.0 9.3 25 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

240 小山橋2 市道新屋敷乙菊線 安城市赤松町乙菊 単純鋼H桁橋 1979 10.0 7.3 25 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

241 毛賀知橋 市道桜箕輪線 安城市横山町山田 PC単純プレテン床版橋 1979 10.0 6.8 25 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 ひび割れ注入

242 彼岸田西橋 市道川島古井線 安城市古井町彼岸田 単純RCボックスカルバート橋 1975 5.0 6 25 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

243 弘法橋 市道姫小川藤井線 安城市藤井町居林 単純PC桁橋 1956 6.0 4.5 25 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 排水管取替

244 宮橋 南歌口三郎線 安城市里町八幡 ＰＣ単純ポステンＴ桁 2008 38.0 13.5 20 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

245 大道寺橋 里今本3号線 安城市里町川田 単純Ⅰ桁橋 1992 30.0 6 20 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

246 下橋 榎前東端3号線 安城市榎前町下田 単純非合成鈑桁橋 1999 36.0 10 20 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

247 下渡瀬橋 城ヶ入根崎2号線 安城市根崎町下渡瀬 ＰＣ単純プレテンホロー橋 2007 39.0 10.2 20 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

248 木戸橋 寺領木戸線 安城市寺領町仏供田 単純合成Ⅰ桁橋 1991 39.0 6.2 20 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

249 傍示木橋歩道橋 市道和泉根崎1号線 安城市根崎町南傍示木 単純PC桁橋 不明 6.9 3 20 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

250 御坊主2号橋 市道御坊主証文山2号線 安城市里町御坊主 RCボックスカルバート 不明 4.0 5 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

251 上倉新橋 市道住吉今池4号線 安城市住吉町小根､茅原､今池町3丁目 PC単純プレテン床版橋 1983 6.0 5.9 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

252 上倉5号橋 市道今池町30号線 安城市今池町４丁目 RC単純床版橋 1983 5.0 3 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 伸縮取替、オーバーレイ

253 曙橋 市道篠目井山5号線 安城市篠目町古林 PC単純プレテン床版橋 1985 6.0 5 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

254 池西小橋 市道池西狐穴線 安城市池浦町池西 RC単純床版橋 不明 3.0 4 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

255 新栄2号橋 市道新栄出郷線 安城市新田町新栄 ＲＣ単純Ｔ桁橋 1956 6.0 3.7 20 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 設計 修繕 点検 点検 断面修復、表面保護、橋面防水

256 稲堤上橋 市道北山崎西別所線 安城市西別所町稲堤 PC単純プレテン床版橋 2014 7.0 7.3 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検
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257 桜町1号橋 市道篠目桜線 安城市桜町10 RC単純床版橋 1970 6.0 6.2 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

258 新栄5号橋 市道新栄郷西線 安城市新田町新栄 RC単純T桁橋 1956 6.0 3.2 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打替

259 干河原橋 市道北山崎別郷1号線 安城市北山崎町干河原、高木町半崎 RC単純床版橋 1979 7.0 5 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

260 半崎橋 市道半崎鳥居線 安城市高木町半崎 RC単純床版橋 1981 6.0 4 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

261 大手南橋 市道上条高木線 安城市山崎町大手 RCボックスカルバート 不明 4.0 10 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 オーバーレイ

262 申畑上橋 市道申畑中島線 安城市高棚町申畑 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1974 7.5 7 20 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 排水桝取替、舗装修繕

263 下田1号橋 市道榎前東端3号線 安城市榎前町中長、榎前町下田 RCボックスカルバート 1999 4.0 9.3 20 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

264 長配1号橋 根崎町和泉2号線 安城市和泉町郷前 PCボックスカルバート 不明 2.2 12.8 20 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

265 長配3号橋 西新切東新切線 安城市根崎町東新切 PCボックスカルバート 不明 2.2 12.9 20 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

266 下細田橋 市道城南町19号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1977 7.0 7 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

267 中割橋 市道城南町15号線 安城市城南町１丁目 PC単純プレテン床版橋 1977 7.0 7 20 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

268 前川橋 市道百合赤松1号線 安城市赤松町前川、赤松町隅田川 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1995 13.6 7 20 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

269 門原橋 市道雨池阿原線 安城市桜井町 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 5.5 20 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

270 五郎田橋 市道川島藤井線 安城市藤井町五郎田 単純PCプレテン床版橋 1974 11.0 7.5 20 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

271 地蔵橋 市道姫小川藤井線 安城市木戸町丸池 2径間連続RCボックスカルバート橋 2002 13.0 6 20 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

272 無名橋32 市道川島古井線 安城市古井町入越上 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 8 20 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 舗装修繕、防護柵修繕

273 井畑橋 出崎西山線 安城市里町南伊畑 ＰＣ単純ポステンT桁 2005 31.0 7.2 15 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

274 井杭山橋 篠目井杭山3号線 安城市里井杭山町井杭山 PC単純プレテンホロー桁 1979 16.0 5.8 15 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

275 笠松橋 蓬野笠松線 安城市福釜町蓬野 ＰＣ単純プレテンT桁 1969 17.0 4.6 15 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

276 狐塚橋 宮下狐塚線 安城市榎前町宮下 単純Ｈ形鋼桁橋 1968 19.0 5 15 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

277 菖蒲池中橋 市道西ノ口北大道寺線 安城市里町菖蒲池 RC単純床版橋 不明 4.0 3.2 15 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

278 宮西橋1 市道宮西森線 安城市里町宮西 RC単純床版橋 不明 4.0 2.7 15 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

279 代官橋 市道今本町1号線 安城市今本町西ノ山 PC単純プレテン床版橋 1976 11.0 8.8 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 オーバーレイ、排水管取替

280 郷西丸田橋 市道尾崎郷西2号線 安城市尾崎町郷西 RC単純床版橋 不明 4.0 3.2 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

281 三郎1号橋 市道里三郎14号線 安城市里町三郎 RCボックスカルバート+RC単純床版橋 不明 3.0 9 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

282 三郎2号橋 市道里三郎13号線 安城市里町三郎 RC単純床版橋 不明 4.0 5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

283 今池橋 市道住吉篠目１４号線 安城市今池町3丁目 RC単純床版橋+単純合成H形鋼桁橋 1974 8.0 5.5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

284 古林西橋 市道古林畔古林1号線 安城市篠目町古林 RC単純床版橋 1974 6.0 6.5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

285 上倉4号橋 市道東栄今池2号線 安城市今池町４丁目 RC単純床版橋 不明 4.0 5.1 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 オーバーレイ

286 小山橋1 市道小山西縦町線 安城市新田町小山 RCボックスカルバート 不明 2.0 7.6 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

287 稲荷橋1 市道昭和明治本3号線 安城市明治本町2、11 RC単純床版橋 1961 7.0 4 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

288 追田橋 市道朝日町14号線 安城市朝日町13、15 PC単純プレテン床版橋 1993 7.0 6.5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

289 境橋 市道向大手線 安城市山崎町溝川、境、大手 RCボックスカルバート 不明 3.0 6.5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

290 下前田2号橋 市道高木別郷線 安城市別郷町下前田 RC単純床版橋 不明 3.0 4 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打替

291 無名橋12 市道三河安城町16号線 安城市篠目町童子、三河安城町２丁目 RCボックスカルバート 1974 7.0 12 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

292 芦池10号橋 市道芦池新池2号線 安城市高棚町芦池 RC単純床版橋 1953 6.0 5.6 15 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

293 蛭田2号橋 市道高棚蛭田1号線 安城市高棚町蛭田 RCボックスカルバート 不明 2.1 5.2 15 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

294 蛭田5号橋 市道広久手蛭田線 安城市高棚町蛭田 RCボックスカルバート 不明 2.1 5 15 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

295 下管池橋 市道箕輪横山1号線 安城市箕輪町祢宜田、横山町下管池 RC単純床版橋 1972 7.0 5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

296 大山田中3号橋 市道大山田中毛賀知2号線 安城市横山町大山田中 RC単純床版橋 1972 3.0 10.5 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

297 鳥屋金橋 市道鳥屋金本屋敷線 安城市箕輪町鳥屋金 RC単純床版橋 1972 2.0 4.6 15 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

298 留山北橋 市道箕輪赤松線 安城市赤松町留山、百石町２丁目 PC単純プレテン床版橋 1984 9.0 5.5 15 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

299 多門橋 市道宮地甲山寺線 安城市安城町多門 単純PCボックスカルバート橋 不明 5.0 5.9 15 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

300 宮西橋2 市道鐘山隅田川線 安城市赤松町前川 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1970 11.4 4.1 15 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕、排水管取替

301 丸根橋 市道姫小川小川5号線 安城市桜井町半抜 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1961 8.0 5 15 Ⅰ 2018 2022 2027 点検 点検 点検 橋面防水

302 川島橋 市道村高桜井線 安城市川島町中田、浦辻 単純プレテンホロー桁橋 1963 20.0 4 15 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 防護柵取替、排水管取替

303 下池田橋 市道川島藤井線 安城市姫小川町姫向田 単純RC床版橋 不明 2.0 7.5 15 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

304 上太田橋 市道川島藤井線 安城市小川町福地 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 8.5 15 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

305 無名橋38 市道川島藤井線 安城市木戸町惣作 単純RCボックスカルバート橋 2012 5.0 14.4 15 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

306 野池橋 里前児池線 安城市里町里前 ＰＣ単純ポステンT桁 2000 31.0 7.2 10 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

307 樋橋 南根大川線 安城市根崎町南根 PC単純ポステンＴ桁 1993 43.0 5 10 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

308 鴻ノ池橋 市道今本鴻ノ池線 安城市今本町鴻ノ池、里町北大道寺 PC単純プレテン床版橋 1976 12.0 3 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

309 菖蒲池上橋 市道西山ノ田荒畑2号線 安城市里町菖蒲池 RC単純床版橋 1972 6.0 4.1 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

310 北裏下橋 市道浜屋宇頭茶屋線 安城市浜屋町北裏 RC単純床版橋 不明 4.0 5 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

311 亥ノ子橋 市道橋目尾崎線 安城市尾崎町亥ノ子 RC単純床版橋 不明 3.0 5.2 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

312 神田橋1 市道四十目三ツ訳線 安城市柿碕町仏供田、八幡 RC単純床版橋 不明 6.0 7.4 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

313 御坊主1号橋 市道御坊主証文山1号線 安城市里町東山、御坊主 RCボックスカルバート 不明 5.0 6 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

314 割目1号橋 市道篠目作野３号線 安城市篠目町作野 RCボックスカルバート 不明 4.0 9 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 オーバーレイ

315 豊阿弥上橋 市道大縄大塚線 安城市尾崎町堤下 RC単純床版橋 不明 4.0 7.1 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 舗装打替

316 稲恵上橋 市道尾崎新田線 安城市新田町吉池 RCボックスカルバート 不明 6.0 4 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

317 童子橋 市道池浦池西10号線 安城市三河安城町２丁目、篠目町童子 RC単純床版橋 不明 2.0 6.1 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検 断面修復

318 狐穴橋 市道篠目桜線 安城市池浦町狐穴、下原新切、大東町９ RC単純床版橋+RCボックスカルバート 1974 3.0 7.2 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

319 昭和3号橋 市道昭和明治本1号線 安城市明治本町15 RC単純床版橋 不明 4.0 6.8 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

320 新田小橋 市道新田明治本線 安城市新田町郷西 RC単純床版橋 不明 2.0 3.6 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

番号 橋梁名 路線名 所在地 橋梁の種類 完成年 橋長 幅員
優先度
評価

健全度
1巡目
点検年

２巡目
点検年

３巡目
点検年

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
点検結果に基づく対策

橋梁緒元 評価 点検
点検３巡目点検1巡目 点検２巡目

321 文明橋 市道大岡文明1号線 安城市大岡町文明 RC単純床版橋 不明 3.0 5 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

322 油石橋 市道北山崎別郷2号線 安城市北山崎町干河原 RC単純床版橋 不明 6.0 6 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

323 管池橋 市道三河安城横山線 安城市横山町菅池 ＰＣボックスカルバート 不明 2.4 18.5 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

324 長根橋 市道住吉長根1号線 安城市住吉町長根 PC単純プレテンホロー桁橋 1976 11.0 3 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

325 美園橋2 市道二本木新美園3号線 安城市美園町一丁目 RCボックスカルバート 不明 2.6 5.4 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

326 蛭田4号橋 市道蛭田郷線 安城市高棚町蛭田 RCボックスカルバート 不明 2.1 3.8 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

327 中島1号橋 市道上荒井中島線 安城市高棚町中島 ＲＣボックスカルバート 不明 2.9 5.4 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

328 井池3号橋 市道茨池井池3号線 安城市高棚町井池 ＲＣボックスカルバート 不明 2.9 8.4 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

329 無名橋20 二本木長根20号線 安城市緑町2丁目 RCボックスカルバート 不明 2.2 4.5 10 Ⅰ - 2019 2024 点検 点検

330 家下2号橋 市道和泉城ヶ入4号線 安城市和泉町家下 ＲＣボックスカルバート 不明 2.9 6 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

331 三月田橋 市道和泉城ケ入4号線 安城市和泉町家下 単純非合成Ｈ桁橋 1970 19.0 4 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 伸縮装置補修、支承防錆

332 根崎4号橋 市道根崎南境目1号線 安城市根崎町南境 単純RCボックスカルバート橋 1977 5.0 5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

333 根崎3号橋 市道根崎南境目2号線 安城市根崎町南境目 単純RCボックスカルバート橋 1981 5.0 5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

334 惣山橋 市道家下惣山線 安城市和泉町家下、南家下 単純非合成鈑桁橋 2002 32.0 8.2 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

335 昭和下橋 市道箕輪横山8号線 安城市箕輪町昭和、横山町下管池 ＲＣボックスカルバート 不明 3.6 15.9 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

336 寺田1号橋 市道横山寺田2号線 安城市横山町寺田 RCボックスカルバート 不明 2.4 5.7 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復

337 寺田2号橋 市道横山寺田2号線 安城市横山町寺田 RCボックスカルバート 不明 2.5 5.6 10 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

338 大山田中1号橋 市道大山田中山田1号線 安城市横山町大山田中 RC単純床版橋 1972 4.0 4.8 10 Ⅰ 2016 2019 2024 点検 点検 点検

339 大山田中2号橋 市道横山大山田中線 安城市横山町大山田中 RC単純床版橋 1972 3.0 3.7 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

340 神田橋2 市道神戸東山1号線 安城市箕輪町半夏 PC単純プレテン床版橋 1967 10.0 4.6 10 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 防護柵取替、排水管取替

341 半夏橋 市道神戸東山2号線 安城市箕輪町半夏、東山 単純プレテンホロー桁 1979 11.0 4 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 排水管取替

342 西ノ山橋 市道西ノ山新屋敷線 安城市赤松町西ノ山 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1984 9.5 4 10 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

343 半ノ木橋 市道小圦大辻線 安城市安城町小圦 単純プレテンホロー桁橋 1978 16.0 4.7 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

344 前川上橋 市道新屋敷前川線 安城市赤松町前川 単純プレテンホロー桁橋 1983 15.0 4.6 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 舗装打替

345 東向橋 市道本郷東向線 安城市赤松町東向 単純PCプレテン床版橋 1983 9.0 5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

346 稲荷橋2 市道赤松桜井1号線 安城市桜井町西徳 単純PCプレテン床版橋 1983 11.0 5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕、排水管取替

347 天一坊橋 市道西天上三度山線 安城市桜井町東天上 単純PCプレテン床版橋 1984 9.0 6 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

348 久々井橋 市道久々井丸根線 安城市小川町久々井 単純プレテンＴ桁橋 1983 16.0 7.5 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 塗装塗替、舗装修繕

349 山田橋1 市道姫小川小川5号線 安城市小川町山中 単純鋼H桁橋 1971 14.0 5.5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

350 山田橋2 市道藤井丸太5号線 安城市藤井町丸山 単純PCプレテン床版橋 1974 14.0 7.5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

351 東向下橋 市道赤松隅田川5号線 安城市赤松町隅田川 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 1988 9.6 5 10 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

352 印内橋 市道古井桜井線 安城市古井町古井堤 単純プレテンホロー桁橋 1994 16.0 5 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

353 秋葉下橋 市道東小川2号線 安城市東町亀塚、獅子塚 単純ＰＣプレテンＴ桁橋 1982 27.0 6 10 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

354 志茂川5号橋 市道小川的場丘8号線 安城市小川町的場丘 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6.1 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

355 福地2号橋 市道福地小向線 安城市小川町福地 単純RC床版+PCボックスカルバート橋 不明 2.0 5.5 10 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵取替

356 紀州橋 里八幡2号線 安城市里町八幡 RC単純T桁 1964 16.0 5.3 5 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

357 二本木跨道南橋 二本木新美園3号線 安城市二本木新町３丁目 RCボックスカルバート＋Ｈ桁橋 1994 16.0 2.5 5 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

358 野中橋 野中荒子線 安城市福釜町野中 単純非合成H形鋼桁 1973 18.0 4.8 5 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

359 万五郎橋 浮橋新造線 安城市上条町根崎 PC単純プレテンホロー桁 2013 23.0 5 5 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

360 屋下北橋 屋下圦上線 安城市安城町圦上 PC単純プレテンホロー桁 2009 16.0 3.6 5 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

361 天草西橋歩道橋 市道百石大山線 安城市城南町２丁目 単純鋼H桁橋 不明 10.0 3 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

362 菖蒲池下橋 市道西山ノ田荒畑1号線 安城市里町菖蒲池 RC単純床版橋 不明 5.0 6 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

363 今池中橋 市道南歌口今池線 安城市里町今池 RCボックスカルバート 不明 3.0 5.4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 断面修復

364 北歌口5号橋 市道北歌口南歌口線 安城市里町北歌口 RCボックスカルバート 不明 3.0 7.6 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

365 浜道橋 市道浜屋南裏5号線 安城市浜屋町南裏 RC単純床版橋 不明 4.0 5.6 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

366 郷前上橋 市道追池郷前線 安城市尾崎町郷前 RC単純床版橋 不明 4.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

367 壱斗山3号橋 市道里橋目3号線 安城市里町壱斗山 RCボックスカルバート 不明 3.0 6 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

368 壱斗山1号橋 市道里橋目4号線 安城市里町壱斗山 RCボックスカルバート 不明 3.0 6 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

369 石橋2号橋 市道里壱斗山8号線 安城市里町壱斗山 RCボックスカルバート 不明 3.0 5 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

370 作野中橋 市道篠目作野2号線 安城市篠目町作野 RCボックスカルバート 不明 3.0 3.3 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

371 曲尺手下橋 市道池浦曲尺手4号線 安城市新田町曲尺手、池浦町吉池 RC単純床版橋 不明 4.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

372 大縄橋 市道大縄大塚線 安城市尾崎町大縄 RC単純床版橋 不明 4.0 5 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

373 蔵地中橋 市道西向南畔線 安城市尾崎町蔵地 RC単純床版橋 不明 4.0 5.3 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 防護柵取替

374 井山橋 市道篠目井山6号線 安城市篠目町井山 単純プレテンホロー桁橋 不明 6.0 5 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

375 池西橋 市道池西狐穴線 安城市池浦町池西 RC単純床版橋 不明 3.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

376 源覚橋 市道源覚宮東線 安城市大岡町源覚 RCボックスカルバート 不明 3.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

377 荒神橋 市道大岡山崎5号線 安城市大岡町荒神、山崎町溝川 RC単純床版橋 不明 4.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

378 小堤橋 市道上条安城1号線 安城市上条町小堤 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 5.5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

379 経根1号橋 市道上条安城2号線 安城市上条町経根 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.9 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵取替

380 経根2号橋 市道南組経根線 安城市上条町経根 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6.5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

381 屋水1号橋 市道屋水鷺針線 安城市山崎町屋水 RC単純床版橋 不明 2.0 5.6 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

382 屋水2号橋 市道城跡鷺針線 安城市山崎町屋水 RC単純床版橋 不明 3.0 5.8 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 防護柵取替

383 大坪橋 市道上条山崎3号線 安城市山崎町大坪 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 4 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

384 菱田橋 市道浮橋新造線 安城市上条町新造 単純RC床版橋 1981 6.0 3.4 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検
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385 屋下南橋 市道屋下三平線 安城市安城町屋下 単純RC床版橋 不明 4.0 4 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

386 屋水4号橋 市道境惣作線 安城市高木町日長田、山崎町屋水 RC単純床版橋 不明 2.0 5.5 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

387 切替下橋 市道二本木西切替5号線 安城市二本木町荒田、切替 RCボックスカルバート 不明 6.0 4.9 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

388 芦池5号橋 市道芦池新池2号線 刈谷市半城土町丸山、野田町新田、安城市高棚町芦池 RC単純床版橋 不明 5.0 5.7 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

389 芦池4号橋 市道高棚芦池8号線 安城市高棚町芦池 ＲＣ単純床版橋 不明 3.9 5 5 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、舗装修繕、防護柵取替

390 上荒井橋 市道上荒井郷線 安城市高棚町上荒井、高棚町郷 RCボックスカルバート 不明 2.6 4 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

391 井池1号橋 市道高棚井池2号線 安城市高棚町井池 RCボックスカルバート 不明 2.8 5.4 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

392 井池2号橋 市道茨池井池2号線 安城市高棚町井池 RCボックスカルバート 不明 2.4 5.4 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

393 中井筋11号橋 市道夜這地新道線 安城市高棚町夜這池 ＲＣボックスカルバート 不明 9.0 4 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

394 無名橋18 市道二本木長根18号線 安城市二本木町長根 RC単純床版橋 不明 3.1 6 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

395 郷西橋2 市道箕輪本屋敷1号線 安城市箕輪町青木 単純プレテンホロー桁橋 1983 6.0 4.5 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

396 青木2号橋 市道青木屋下線 安城市箕輪町青木 RCボックスカルバート 不明 3.4 9.9 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

397 青木3号橋 市道本屋敷権現線 安城市箕輪町青木 RCボックスカルバート 不明 3.2 8.4 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

398 五十石橋 市道犬田矢場線 安城市福釜町砂渡、条山 RC単純T桁橋+単純プレテンホロー桁橋 1979 14.0 3 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

399 釜ヶ渕下橋 市道釜ヶ渕蔵前2号線 安城市福釜町釜ヶ渕 単純RC床版橋 不明 6.5 5.6 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 設計 修繕 点検 点検 断面修復、水切設置

400 間屋川下橋 市道狐塚東林線 安城市榎前町狐塚 単純PCﾌﾟﾚﾃﾝ床版橋 不明 12.3 5.5 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

401 家下1号橋 市道和泉町家下線 安城市和泉町家下 ＲＣ単純床版橋 不明 4.0 4 5 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

402 下ノ切上橋 根崎町和泉2号線 安城市和泉町下ノ切 RCボックスカルバート＋RC単純床版橋 不明 2.2 6.7 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

403 下ノ切下橋 市道下之切大下線 安城市和泉町下ノ切 RC単純床版橋 不明 2.1 17.8 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

404 長配2号橋 市道東端根崎１号線 安城市根崎町東新切 PCボックスカルバート 不明 2.2 7 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

405 家下4号橋 市道下ノ切家下2号線 安城市和泉町家下 RC単純床版橋 不明 4.5 4 5 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

406 前新田3号橋 市道前新田南新田線 安城市東端町南新田 RCボックスカルバート 不明 3.0 7.2 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

407 下小久戸2号橋 市道西根下小久戸2号線 安城市根崎町下小久戸 RCボックスカルバート 不明 2.7 5.1 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

408 下小久戸3号橋 市道西根下小久戸1号線 安城市根崎町下小久戸 RCボックスカルバート 不明 2.9 8.1 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

409 下小久戸4号橋 市道東端根崎10号線 安城市根崎町下小久戸、根崎町内浜 RCボックスカルバート 不明 2.8 5.1 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

410 南新田橋 市道東端根崎10号線 安城市根崎町西根、東端町南新田 RC単純床版橋 不明 3.7 6.5 5 Ⅰ 2017 2021 2026 点検 点検 点検

411 大川小橋 市道石渕大川線 安城市根崎町大川 単純RC床版橋 不明 2.0 6 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵取替

412 東田1号橋 市道東端根崎１６号線 安城市東端町東田 PCボックスカルバート 不明 2.3 12.9 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

413 赤子2号橋 市道大山田中山田1号線 安城市横山町下管池、大山田中 RC単純床版橋 1972 4.0 4 5 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 オーバーレイ

414 赤子3号橋 市道箕輪横山4号線 安城市横山町大山田中 RC単純床版橋 1972 5.0 3.7 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

415 百石4号橋 市道横山百石1号線 安城市百石町二丁目 RC単純床版橋 不明 2.9 3.9 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

416 百石2号橋 市道横山赤松３号線 安城市横山町八左 RCボックスカルバート 不明 2.0 4.2 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

417 百石3号橋 市道横山百石2号線 安城市百石町二丁目 RC単純床版橋 不明 2.9 3.9 5 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

418 小圦1号橋 市道道上小圦線 安城市安城町小圦 単純PCボックスカルバート橋 不明 5.0 4.4 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

419 文田小橋 市道小圦大辻線 安城市安城町 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

420 塚下橋 市道安城古井9号線 安城市古井町文田、海老良 単純プレテンホロー桁橋 1977 16.0 4 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

421 阿原1号橋 市道阿原形谷線 安城市堀内町阿原 単純PCボックスカルバート橋 不明 4.0 5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

422 山中3号橋 市道小川山中2号線 安城市小川町山中 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 5.6 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

423 山中2号橋 市道小川藤井1号線 安城市小川町山中 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 6.7 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

424 山中1号橋 市道久々井丸根線 安城市小川町山中 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 5.7 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

425 東長先橋 市道丸山東長先線 安城市藤井町東長先 単純PCプレテン床版橋 1959 8.0 3 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

426 無名橋26 市道安城古井9号線 安城市古井町海老良 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

427 河野下橋 市道安城桜井線 安城市河野町内田 単純PCボックスカルバート橋 不明 4.0 5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

428 四反田1号橋 市道古井川島2号線 安城市川島町四反田 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.5 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

429 寺領橋 市道川島藤井線 安城市木戸町惣作 単純ＰＣポステンＴ桁橋 2012 42.0 14.5 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

430 岩根上橋 市道西扇林中畑線 安城市小川町岩根下 単純合成鈑桁橋 2013 26.0 3 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

431 岩根下4号橋 市道惣作中畑線 安城市小川町岩根下 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 6.1 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

432 西山橋 市道新切西山線 安城市藤井町西山 単純非合成鈑桁橋 1993 40.0 4 5 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

433 車場小橋 市道川島藤井線 安城市藤井町車場 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 7.6 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

434 岩根下2号橋 市道五反田為門線 安城市小川町五反田 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 7.7 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

435 無名橋31 市道桜井入越上線 安城市川島町渡合 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 4.6 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

436 新丸池橋 市道小川木戸2号線 安城市木戸町丸池 2径間連続RCボックスカルバート橋 2002 13.0 4 5 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

437 朝鮮橋 南半場石渕線 安城市根崎町南半場 ＰＣ単純ポステンＴ桁 2009 19.0 5.2 0 Ⅰ 2015 2020 2025 点検 点検 点検

438 藤池橋 市道里西山ノ田1号線 豊田市吉原町里境 ＲＣ単純床版橋 不明 6.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、オーバーレイ

439 北歌口4号橋 市道東山ノ田北歌口線 安城市里町北歌口 RCボックスカルバート 不明 3.0 4.7 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

440 北歌口2号橋 市道北歌口出崎1号線 安城市里町北歌口 RCボックスカルバート 不明 3.0 4.8 0 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

441 壱斗山西橋 市道里壱斗山12号線 安城市里町壱斗山 RC単純床版橋 不明 2.0 2.5 0 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検

442 南裏下橋 市道浜屋南裏4号線 安城市浜屋町南裏 ＲＣ単純床版橋 不明 6.0 4.2 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 ひび割れ注入、断面修復

443 下り坂橋 市道下り坂四十目線 安城市柿碕町下リ坂 RC単純床版橋 不明 2.0 3.3 0 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 舗装打替

444 高根橋 市道里高根12号線 安城市里町高根 RCボックスカルバート 不明 2.0 7.6 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

445 上倉2号橋 市道今池町32号線 安城市今池町４丁目 RC単純床版橋 不明 5.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

446 蔵地下橋 市道尾崎蔵地線 安城市尾崎町蔵地 RC単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅰ 2016 2020 2025 点検 点検 点検 防護柵取替

447 築地上橋 市道北山崎築地1号線 安城市尾崎町蔵地、南畔 その他のPC桁橋 不明 5.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

448 屋敷中橋 市道西別所東別所2号線 安城市東別所町屋敷 ＲＣ単純床版橋 不明 4.0 4.5 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検
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449 屋敷下橋 市道北山崎東別所2号線 安城市東別所町屋敷 ＲＣ単純床版橋 不明 4.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

450 下前田3号橋 市道高木山崎1号線 安城市別郷町下前田、山崎町寄田 RC単純床版橋 不明 3.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 舗装修繕

451 六人橋 市道境惣作線 安城市山崎町黒地、鷺針、寄田、惣作 RC単純床版橋 不明 5.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 断面修復、舗装修繕

452 芦池6号橋 市道芦池新池1号線 刈谷市半城土町丸山 ＲＣ単純床版橋 不明 6.0 4 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

453 芦池9号橋 市道高棚芦池8号線 安城市高棚町芦池 単純RC床版橋 不明 4.7 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

454 細湫1号橋 市道福釜細愁線 安城市福釜町細湫 RC単純床版橋 不明 4.7 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、防護柵取替、舗装修繕

455 細湫2号橋 市道高棚福釜3号線 安城市福釜町細湫 RC単純床版橋 不明 4.7 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、防護柵取替、舗装修繕

456 秋葉堂1号橋 市道高棚秋葉堂1号線 安城市高棚町秋葉堂 RC単純床版橋 不明 3.8 3.7 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 設計 修繕 点検 点検 断面修復、水切設置

457 秋葉堂2号橋 高棚秋葉堂２号線 安城市高棚町秋葉堂 ＲＣボックスカルバート＋床版橋 不明 2.4 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

458 秋葉堂3号橋 市道秋葉堂申畑線 安城市高棚町秋葉堂 RC単純床版橋 不明 2.4 3.7 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

459 秋葉堂4号橋 市道秋葉堂申畑線 安城市高棚町秋葉堂 RC単純床版橋 不明 2.8 3.7 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

460 無名橋19 二本木西切替5号線 安城市二本木町荒田 RC床版橋 不明 3.6 3.6 0 Ⅰ - 2019 2024 点検 点検

461 大道橋 市道高棚大道線 安城市高棚町大道 単純RC床版橋 不明 6.5 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 裏込土充填

462 清水橋 市道福釜清水2号線 安城市福釜町清水 単純RC床版橋 不明 6.3 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 断面修復、舗装修繕

463 大洲橋 市道榎前福釜1号線 安城市福釜町大洲 単純RC床版橋 不明 6.0 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

464 井ノ口橋 市道宮下薮崎線 安城市東端町宮下 RC単純床版橋 不明 2.3 4.6 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

465 家下3号橋 市道下ノ切家下1号線 安城市和泉町家下 RC単純床版橋 不明 4.5 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

466 長配4号橋 根崎長配4号線 安城市根崎町長配 PCボックスカルバート 不明 2.5 4.1 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

467 長配5号橋 東端根崎4号線 安城市根崎町長配 PCボックスカルバート 不明 2.4 4.1 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

468 八ツ田4号橋 市道三度宮下線 安城市城ケ入町三度 単純PC桁橋 不明 9.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

469 中縄手橋 市道中村中縄手線 安城市東端町中縄手 RCボックスカルバート 不明 2.0 4.3 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

470 根崎2号橋 市道南傍示木西大川1号線 安城市根崎町南傍示木 単純RCボックスカルバート橋 不明 4.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

471 根崎1号橋 市道堤防西大川線 安城市根崎町堤防 単純RCボックスカルバート橋 不明 4.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

472 昭和上橋 市道箕輪横山2号線 安城市箕輪町昭和、横山町下管池 RCボックスカルバート 不明 3.4 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

473 赤子1号橋 市道箕輪横山2号線 安城市横山町下管池 RCボックスカルバート 不明 3.5 4.7 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検 舗装修繕

474 切戸橋 市道昭和切戸線 安城市箕輪町鳥屋金 RC単純床版橋 不明 3.5 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

475 海老良橋 市道安城古井7号線 安城市古井町海老良 単純RCボックスカルバート橋 不明 3.0 4.9 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

476 阿原2号橋 市道堀内阿原1号線 安城市堀内町阿原 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 3.9 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

477 東長先小橋 市道丸山東長先線 安城市藤井町丸山 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.5 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 舗装修繕、防護柵修繕

478 小原薮1号橋 市道坊主山小原薮1号線 安城市桜井町小原薮 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵取替

479 小原薮2号橋 市道坊主山小原２号線 安城市桜井町小原藪 RCボックスカルバート 不明 2.2 4 0 Ⅰ 2017 2022 2027 点検 点検 点検

480 雨池下橋 市道雨池下雑用山線 安城市桜井町小原薮 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.7 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵取替

481 無名橋22 市道桜井茶木原2号線 安城市桜井町茶ノ木原 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

482 無名橋23 市道桜井茶木原3号線 安城市桜井町茶ノ木原 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 4 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

483 無名橋27 横山大山田中２号線 安城市横山町大山 RCボックスカルバート 不明 2.7 8 0 Ⅰ - 2019 2024 点検 点検

484 土井浦橋 市道圦ノ下小榎線 安城市河野町土井浦 単純PCボックスカルバート橋 不明 3.0 4.2 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

485 座頭池橋 市道安城河野線 安城市安城町座頭池、川島町八田 単純非合成Ｈ鋼桁橋 2001 17.0 3.3 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

486 八田橋 市道古井村高線 安城市川島町八田 単純非合成Ｈ鋼桁橋 2001 17.0 3.3 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検 オーバーレイ

487 八田中橋 市道古井村高線 安城市川島町八田 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.5 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

488 二子下橋 市道古井堤二夕子線 安城市桜井町二タ子 単純RCボックスカルバート橋 不明 7.0 3 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

489 四反田上橋 市道古井川島2号線 安城市川島町四反田 単純非合成Ｈ鋼桁橋 2001 17.0 3.3 0 Ⅰ 2016 2021 2026 点検 点検 点検

490 四反田2号橋 市道川島村高3号線 安城市川島町四反田 単純RCボックスカルバート橋 不明 2.0 4.5 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

491 岩根下1号橋 市道小川木戸3号線 安城市小川町五反田 単純PCボックスカルバート橋 不明 2.0 6.1 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検

492 岩根下3号橋 市道西扇林中畑線 安城市小川町岩根下 単純RCボックスカルバート橋 不明 6.0 4.7 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

493 亀塚橋 市道東亀塚4号線 安城市桜井町大橋 単純RCボックスカルバート橋 不明 4.0 3 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

494 無名橋30 市道五反田小向線 安城市小川町五反田 単純RCボックスカルバート橋 不明 6.0 4.7 0 Ⅰ 2018 2023 2028 点検 点検 点検 防護柵修繕

点検 0 34 213 125 118 98 98 98 99 99 98 97 95 100 97

修繕 0 0 0 0 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0


