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平成23年度

事務事業調書
係 名 庶務係 決　裁　者 杉浦雄裕

天野仁起　案　者子ども課課 名

保育園整備事業

施設整備

事務事業名

事　業　種　別 業務一覧No継続区 分

他係 業務一覧No

他　係名

１ 事務事業の位置付けと起案事由(事業の必要性)

市の内部事務事業性質区分

2 健康で安心して暮らせる環境づくり
2 社会福祉
3 子育て支援
2 保育サービス
1 保育施設等の拡充

総合計画体系

一般会計

15-10-80

次世代育成支援行動計画

無法定受託事務

関連する総合計画の施策

総合計画以外の計画

予算科目(款・項・目)

予算科目(会計)

無

直営

開 始

無

無陳情・市民要望

公約・議会答弁

実施期間

実施方法

根拠法令

平成元年度

委託先

期 間終 了22年目経 過

３ 事務事業の事業費(千円)、人員推移(人)

２ 事務事業の概要

安全で快適な保育環境をつくるため、老朽化した保育園を整備します。

事務事業の内容

誰(受益者)が求める成果

安心、安全な環境で保育サービスを受け
られる。

～になる

保育に欠ける児童が

安城保育園移転新築工事完了、東端保育園移転設計完了。
平成２２年度に東端保育園移転改築工事に着工し、平成２３年８月の完成を目指します。
ゆたか保育園は基本設計を平成２２年度から開始し、平成２３年度中に実施設計までを完了します。

特になし

環境目標○－基本的施策○－具体的施策○

事務事業
進捗状況

改善・対策の履歴

環境配慮の視点

人事課予算分人件費 e

従 事 職 員 数内 訳

職 員 人 件 費 d

受 益 者 負 担 金

一　般　財　源

その他(　　　)

市　　　　　債

県　支　出　金

国 庫 支 出 金

財源
の
内訳

財 源 計 a

総事業費 f=a+d+e

項　目

コスト

 0 0

 0.60 0.60

 4,518 4,518

 0 0

 50,522 216,768

 0 0

 0 0

 0  0

 0 0

 216,768  50,522

 55,040

実績目標(予算)

 221,286

平成20年度

 0 0

 0.60 0.60

 4,518 4,518

 0 0

 272,870 118,995

 311,900 301,000

 165,000 270,000

 0 0

 0 0

 749,770 689,995

 754,288 694,513

実績目標(予算)

平成21年度

 0 0

 1.30 1.30

 9,789 9,789

 0 0

 12,090 53,755

 0 0

 9,000 116,000

 0 0

 0 0

 21,090 169,755

 30,879 179,544

実績目標(予算)

平成22年度

 0

 1.30

 9,789

 0

 139,329

 0

 120,000

 0

 0

 259,329

 269,118

目標(予算)

平成23年度
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４ 求める成果を得るための活動

実施園(数)

保育園建設工事活動名
(活動内容)

指標名(単位)

活動名
(活動内容)

指標名(単位)

活動名
(活動内容)

指標名(単位)

活動
③

活動
②

活動
①

活動

単位コストg=f÷b 実績

活動の総事業費f 実績

実績b(単位)

見込(単位)

単位コストg=f÷b 実績

活動の総事業費f 実績

実績b(単位)

見込(単位)

 34,580.00単位コストg=f÷b 実績

 34,580活動の総事業費f 実績

 1.00実績b(単位)

 1.00見込(単位)

平成20年度年度

 754,288.00

 754,288

 1.00

 1.00

平成21年度

 30,879.00

 30,879

 1.00

 1.00

平成22年度

 1.00

平成23年度

５(１) 成果の目標と実績

 0.00

指標名・指標式(単位)

保育園建設工事(数)

目標成果指標値

指標名・指標式(単位)

目標成果指標値

成果
２

成果
１

成果

目標達成年度

達成状況

実績(単位)

見込(単位)

平成20年度年度

目標達成年度

達成達成状況

 3.00実績(単位)

 3.00見込(単位)

平成20年度年度 平成21年度

 1.00

 1.00

達成

平成21年度 平成22年度

達成

 1.00

 1.00

平成22年度

平成23年度

 1.00

平成23年度

５(２) 成果１、２以外の成果

保育環境の向上と園児の安全・安心が確保され、園と保護者との信頼感が深まりました。

市民の意見、利害関係者の声などをプラス・マイナス両面からコスト、成果に分けて具体的に記入

成果

６ 単位コストと成果の分析
どのような内部の取り組みや外部要因が影響を与えたのか、プラス・マイナスの両面からコスト、成果に分けて具体的に記入

平成２１年度は安城保育園の移転新築工事を実施したことにより経費が大幅に増加しました。
平成２２年度は東端保育園の移転改築工事に着工し、平成２３年度に完了予定です。

保育環境の向上と園児の安全・安心が確保され、信頼される園運営ができました。
老朽化している安城保育園の移転新築工事・東端保育園の移転改築工事の設計が平成２１年度に完了しました。
平成２２年度から東端保育園の移転改築工事に着工し、ゆたか保育園の改築工事の基本設計に着手しました。成果

１,２

単位
ｺｽﾄ

項目

分析

７ 所属長の改善案
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案、市民にわかりやすく説明する

園児の安全・安心が確保できる視点から保育環境の向上を考えて効率的・効果的な整備計画を立てていきます。

改善

８ 方向性

老朽化、地域性及び人口推計を考慮して計画的に整備をしていきます。

必要性、効率性、有効性を踏まえ、今後どのように事業を進めるか、方向性を選択し、内容を市民に説明します

拡充

方向性
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