

# 評価及び計画策定のスケジュール（令和5年度）

## 資料 3

令和5年度		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>◆計画案づくり</b>												
基本理念等骨子の設定	いのち			■								
計画素案(体系化等)の作成	いのち			■								
計画原案(パブコメ前)の作成	いのち						■					
次期計画案の作成	いのち									■		
<b>◆パブリックコメントの実施</b>												
◆計画書の完成・周知	いのち								■			
<b>◆アンケート調査</b>												
設問項目等設計	21 いのち	■										
調査期間	21 いのち		■									
集計分析期間	21 いのち			■								
成果品作成	21 いのち							■				
<b>◆会議等</b>												
作業部会	21 いのち		①調査案			②調査結果		③進捗確認		④最終評価		
			①調査案			②骨子・素案		③原案		④計画案		
幹事会	21 いのち		①調査案			②調査結果		③進捗確認			④最終評価	
			①調査案			②骨子・素案		③原案			④計画案	
策定委員会	21 いのち		①諮問・調査案				②調査結果	③進捗確認			④最終評価	
			①諮問・調査案				②骨子・素案	③原案			④計画案	
ヒアリング(事業所等)	21 いのち				■							

## 評価及び計画策定のスケジュール（令和6年度）

令和6年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>◆計画案づくり</b>													
基本理念等骨子の設定	21												
計画素案（体系化等）の作成	21												
計画原案（パブコメ前）の作成	21												
次期計画案の作成	21												
<b>◆パブリックコメントの実施</b>	21												
<b>◆計画書の完成・周知</b>	21												
<b>◆会議等</b>													
作業部会	21			⑤基本理念等		⑥骨子・素案		⑦原案			⑧計画案		
幹事会	21			⑤基本理念等		⑥骨子・素案		⑦原案			⑧計画案		
策定委員会	21			⑤基本理念等		⑥骨子・素案			⑦原案			⑧計画案	