

平成23年度 協働に関する指針策定スケジュール (案)

| 月 | 回 | 市民会議 (あんねっと) 話し合いのテーマ (案) | 審議会 | パブリック インボルブメント | 事務局 検討・作業 | 備考 |
|----|----------|--|---|----------------------|---|----|
| 4 | 16 | <新年度キックオフ全体会> ・新年度メンバー紹介 ・基本的な考え方のおさらい ・検討の進め方イメージ共有 | | | ・事例調査・資料収集 ・「指針づくりの手引 (ヒント)」の検討・ 打合せ | |
| 5 | ↓ | (「指針づくりの手引 (ヒント)」作成) | | | | |
| 6 | 17 | <テーマ研究文化会> ・「人」「場所」「金」「情報」 【分科会①】 ・具体的な施策等の研究 I | <審議会⑥> ・市民会議の中間報告 ・市民意識調査 | | | |
| 7 | 18 19 | 【分科会②】 ・具体的な施策等の研究 II 【分科会③】 ・分科会からの提案まとめ | | ・協働の市民意識調 査 | ・市民意見調査の実 施 | |
| 8 | 20 | <全体会①> ・テーマをつなぐ仕組み・体制 | | ・七夕まつりにて | | |
| 9 | 21 | <全体会②> ・理念、責務、原則等の再検討 | | | | |
| 10 | ↓ | (素案のたたき台作成) | <審議会⑦> ・市民会議の指針素案の検討 | | ・市民意見調査分 析・提言 | |
| 11 | 22 | <全体会> ・素案たたき台検討 | | ・サンクスフェスに て | | |
| 12 | 23 | <全体会> ・素案たたき台検討 ・素案Ver1の完成 | <審議会⑧> ・協働に関する指針の審議 ・市民協働推進条例 (案) の審議 | | | |
| 1 | 24 | <フォーラム準備> ・「協働に関する指針」への関心を高め、安城の協 働ネットワーク構築に貢献するフォーラムの準備 | | <フォーラム開催> ・一般意見聴取 | | |
| 2 | 25 | <素案の修正> ・フォーラムを振り返り、一般参加者からの意見 を踏まえて素案を修正 | <審議会⑨> ・協働に関する指針の最終審議 ・市民協働推進条例 (パブコメ案) の審議 | | ・素案修正 | |
| 3 | 26 | <素案Ver2完成> ・修正された素案を確認 ・本年度を総括、まとめ | | | ・協働に関する指針 完成 | |