

項目	令和6年度												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
安城市総合交通会議開催日程 及び主な協議内容			第1回 ○令和7年度地域公共交通計画（地域公共交通確保維持改善事業に係る計画）		○各種アンケート調査票の内容確認 各種アンケート調査票 事前送付					第2回 ○令和6年度地域公共交通維持改善事業評価 ○各種アンケート結果 各種アンケート結果報告書 事前送付		第3回 ○事業報告（決算）・事業計画（予算） ○交通計画中間評価結果・課題 交通計画中間評価結果・課題 事前送付	
地域公共交通維持改善事業	令和6年度地域公共交通維持改善事業 （対象期間：令和5年10月～令和6年9月）					令和7年度地域公共交通維持改善事業 （対象期間：令和6年10月～令和7年9月）							
バス案内人によるガイドサポート業務													
時刻表、マップ印刷物配布等													
その他 利用促進							岡崎・安城線の路線変更による運行開始						
安城市地域公共交通計画中間評価 （乗降調査、利用者アンケート、市民アンケート）			業務発注・調査票設計				調査実施	集計・分析	交通計画中間評価 次期計画策定に向けた課題整理				