

## 【資料4】

### あんジョイプラン9（第8次安城市高齢者福祉計画・ 第8期安城市介護保険事業計画）の策定について

#### 1 計画の概要

あんジョイプラン9とは、老人福祉法第20条8に定める市町村老人福祉計画（高齢者福祉計画）と、介護保険法第117条に定める介護保険事業計画の2つの計画を合わせて策定するものです。

高齢者福祉計画は、高齢者向けサロンや体操教室の開催など、介護保険サービス以外の幅広い事業の方針を定めます。また、介護保険事業計画は、本市における介護保険サービスの運営方針を定めるものであり、将来の介護サービスの見込み量の推計を行い、介護保険料の金額設定等を行います。

#### 2 計画期間

- (1) 高齢者福祉計画…平成30年度から令和5年度の6年間
- (2) 介護保険事業計画…令和3年度から令和5年度までの3年間

高齢者福祉計画については、今回の策定においては中間見直しとし、事業内容の大幅な変更はしない予定です。

#### 3 委員会内容

- (1) 令和元年度…策定委員会を2回開催予定
  - ア 高齢者等実態調査（アンケート調査）の実施
  - イ あんジョイプラン8の現状と課題の洗い出し・検討
  - ウ 介護保険懇話会の内容報告
- (2) 令和2年度…策定委員会を4回開催予定
  - ア あんジョイプランの基本理念・基本目標の設定
  - イ 高齢福祉計画の施策・個別事業調査内容の検討
  - ウ 介護保険懇話会の内容報告

#### 4 スケジュールについて

次ページのとおり

### あんジョイプラン9策定スケジュール

	時期	作業部会	幹事会	計画策定委員会	事務局
令和元年度	令和元年 10月上旬	第1回 計画策定の体制等 高齢者等実態調査			
	10月中旬		第1回 計画策定の体制等 高齢者等実態調査		
	10月31日			第1回 諮問 計画策定の体制等 高齢者等実態調査	
	11月下旬～1 2月上旬				高齢者実態調査の 実施
	令和2年 3月上旬	第2回 個別事業の現状と課題等			
	3月中旬	個別事業の現状と課題、 新規事業等の調査	第2回 個別事業の現状と課題等		
	3月26日			第2回 個別事業の現状と課題等	高齢者等実態調査 の結果報告
令和2年度	4月	個別事業の目標・方針等の調査			
	5月上旬	第3回 基本計画の基本理念、目標、 体系等 計画の個別事業について	第3回 基本計画の基本理念、目標、 体系等 計画の個別事業について		
	6月中旬	第4回 計画素案作成			
	7月上旬		第4回 計画素案作成		
	7月下旬			第3回 計画素案作成	
	8月下旬	第5回 計画原案作成			
	9月中旬		第5回 計画原案作成		
	9月下旬			第4回 計画原案作成	
	10月下旬	第6回 計画原案修正			(幹部会へ報告)
	11月上旬		第6回 計画原案修正		
	11月中旬			第5回 計画原案修正	(議会へ報告) ・パブリックコメ ント
	令和3年 1月中旬	第7回 計画原案決定 (パブリックコ メント対応)	第7回 計画原案決定 (パブリックコ メント対応)		
	1月下旬			第6回 計画原案決定・答申	
	2月中旬				
	3月				パブリックコメント 対応結果公表 (3/15 広報)、計画策定
4月				計画策定広報公表	

※上記の会議以外にも個別の課題ごとに関係委員のみで会議を開催することや、調査等の実務を依頼することがあります。