

第3次健康日本21安城計画策定スケジュール

資料3

令和6年度	11月				12月				1月				2月				3月				
◆計画案づくり																					
基本理念等骨子案の作成																					
次期計画素案の作成																					
最終版の作成																					
◆パブリックコメントの実施								12/16				1/14									
◆パブリックコメントの公表																					
◆計画書の完成・周知																					
◆会議等																					
作業部会																					
幹事会																					
策定委員会																					
市長答申																					
会議内容等																					