

第3次健康日本21安城計画策定スケジュール

資料 3

令和 6 年度	9 月				1 0 月				1 1 月				1 2 月				1 月				2 月				3 月			
◆計画案づくり																												
基本理念等骨子案の作成																												
次期計画素案の作成																												
最終版の作成																												
◆パブリックコメントの実施															12/16			1/15										
◆パブリックコメントの公表																												
◆計画書の完成・周知																												
◆会議等																												
作業部会		9/10							11/6										1/28									
幹事会			9/19							11/13																		
策定委員会					10/2							11/28								2/5								
市長答申																												
会議内容等		次期計画素案							次期計画素案										最終案									