

第3次健康日本21安城計画策定スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◆計画づくり												
基本理念等骨子案の作成	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
次期計画素案の作成			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
最終版の作成									■	■	■	■
◆パブリックコメントの実施									12/16	1/15		
◆パブリックコメントの公表												■
◆計画書の完成・周知												■
◆会議等												
作業部会			6/4			9/10		11/6			1/28	
幹事会						9/19		11/13				
策定委員会				6/17			10/2		11/28		2/5	
市長答申												■
会議内容等			第2次計画最終評価報告 次期計画骨子案			次期計画素案		次期計画素案		最終案		