

1 安城土地区画整理事業(S 2 9 ~ 3 5)

(1) 施行地区の位置・面積

本地区は、安城市の中心に位置し、面積は99.28haである。

(2) 事業の経過

昭和 29 年 12 月 25 日	事業認可
" 30 年 10 月 1 日	仮換地指定処分
" 31 年 10 月 1 日	"
" 32 年 10 月 1 日	"
" 33 年 1 月 24 日	事業計画変更(第1回)
" 34 年 1 月 31 日	" (第2回)
" 35 年 2 月 10 日	換地処分認可及び換地処分
" 35 年 8 月 27 日	区画整理登記完了

(3) 役員数

土地区画整理委員会委員 26人

(4) 整理施行前後の地積

種 目	施 行 前		施 行 後		減 歩 率 %
	面積 ha	%	面積 ha	%	
公 共 用 地	13.02	13.11	28.52	28.73	(公共)
宅 地	81.94	82.54	63.32	63.77	17.40
保 留 地			7.44	7.50	(保留地)
測 量 増	4.32	4.35			8.68
計	99.28	100.00	99.28	100.00	26.08

(5) 資金計画及び公共施設整備計画

ア 資金計画 収入

区 分	金 額 千円	摘 要
公共施設管理者負担金	4,872	
市 費	69,926	
保留地処分金	61,174	
そ の 他	1,547	
計	137,519	

支出

区 分	金 額 千円	摘 要
工 事 費	64,115	
補 償 費	59,327	
利 子	2,914	
事 務 費	10,956	
計	137,312	

イ 公共施設整備計画

道路新設	25,213 m	{ 幹線道路 6,461 m 区画道路 18,752 m }
排水路新設	6,191 m	
橋梁新設	3 基	
公園新設	6 か所	
家屋移転	623 戸	