

計画の名称	子どもを育む安らぎの「ばしょ」を築く、誰もが住みたくなる魅力的なまちづくり												
計画の期間	令和08年度 ~ 令和12年度 (5年間)										重点配分対象の該当		
交付対象	安城市,愛知県												
計画の目標	<p>第9次安城市総合計画において、「ともに育み、未来をつくる しあわせ共創都市 安城」を目指す都市像として位置付け、まちの未来を担う子供たちが、社会全体で大切に育まれ、健やかに成長できるまちをつくることで、幸せを実感し続けることができるまちを創るため、「しくみ」「ちから」「ばしょ」の3つの重点戦略を掲げている。</p> <p>本整備計画は、重点戦略の1つである「ばしょ」について、安全・安心で快適な生活環境を整えることにより、「誰もが住みたくなる魅力的なまちづくり」を実現することを目標とし、本市の主要鉄道駅（JR安城駅、JR三河安城駅、名鉄新安城駅及び名鉄桜井駅）周辺において、都市基盤の整備や土地区画整理事業等による安全で快適な住環境を提供するとともに、市内の公園整備を進める。</p>												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	10,405	A	10,191	B	0	C	214	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	2.05	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		定量的指標の定義及び算定式		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初		R12末
1	人口の社会増 第9次安城市総合計画の人口展望(ビジョン)達成に必要な社会増数(人) 現況値根拠 安城の統計より、2023年度: 140人 最終目標値根拠 総合計画値:(2027年度中間)286人、2031年:950人 $950-(950-286)/4=784$ 人	-140人	人	784人
2	居住誘導区域内の人口 国勢調査の結果に基づいた、居住誘導区域内の人口(人) 現況値根拠 2020年度国勢調査結果 最終目標値根拠 総合計画値:(2027年度中間)128,500人(2031年度最終)129,000人 $129,000-(129,000-128,500)/4=128,875$ 人 128,800人	128003人	人	128800人
3	市街地整備事業の進捗率 土地区画整理事業実施地区における事業進捗率(%) 現況値根拠 2024年度:(南明第一、南明第三、三河安城駅南のR6までの実施事業費)/(南明第一、南明第三、三河安城駅南の合計事業費) 最終目標値根拠 2030年度:(南明第一、南明第三、三河安城駅南のR6までの実施事業費+予定事業費)/(南明第一、南明第三、三河安城駅南の合計事業費)	54%	%	98%
4	事業対象の公園のうち、都市公園の移動等円滑化ガイドラインに適合した公園数 対象事業の公園のうち、都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインに適合した公園数 現況値根拠 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインに適合した公園数、2025年度:8公園 最終目標値根拠 都市公園の移動等円滑化整備ガイドラインに適合した公園数、2030年度:18公園	8公園	公園	18公園
5	誰もが安心して利用できる公園施設としてバリアフリートイレが設置してある公園数 バリアフリートイレが設置してある公園数 現況値根拠 バリアフリートイレが設置してある公園数、2025年度:90公園 最終目標値根拠 バリアフリートイレが設置してある公園数、2030年度:97公園	90公園	公園	97公園

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

計画の成果目標（定量的指標）				
番号	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R8当初		R12末
6	利用者ニーズに対応したリニューアル整備を実施した公園数 リニューアル整備を実施した公園数 現況値根拠 リニューアル整備を実施した公園数、2025年度：9公園 最終目標値根拠 リニューアル整備を実施した公園数、2030年度：18公園	9公園	公園	18公園
7	緑の基本計画に記載されている公園不足地域 公園不足地域数 現況値根拠 公園不足地域数、2025年度：2地域 最終目標値根拠 公園不足地域数、2030年度：1地域	2地域	地域	1地域
8	緑の基本計画に記載されている人口一人あたりの公園面積 (安城市の人口一人当たりの公園面積) = (安城市内の公園面積) / (安城市の人口) 現況値根拠 2024年度：5.6㎡/人、1,057,805㎡/187,500人 最終目標値根拠 2030年度：5.7㎡/人、1,090,305㎡/189,339人	56㎡/10人	㎡/10人	57㎡/10人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R08	R09	R10	R11	R12			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	安城市	直接	安城市	区画	改築	安城南明治第一地区((都)安城碧南線ほか4路線)	区画整理 A = 16.7ha	安城市						972	-	
	A01-002	街路	一般	安城市	直接	安城市	S街路	改築	(都)南安城横山線	延長 L=0.5km	安城市						214	-	
	A01-003	街路	一般	愛知県	直接	愛知県	S街路	改築	(都)安城碧南線	延長 L=0.1km	安城市						2,250	-	
	A01-004	街路	一般	安城市	直接	安城市	S街路	新設	(都)駅前中央通り線	延長 L=0.3km	安城市						378	-	
	A01-005	道路	一般	安城市	直接	安城市	-	-	箕輪町昭和歩道橋	延長 L=0.07km	安城市						230	-	
												小計						4,044	
市街地整備事業	A13-006	市街地	一般	安城市	直接	安城市	-	-	安城南明治第一土地区画整理事業	区画整理 A = 16.7ha	安城市						236	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-007	市街地	一般	安城市	直接	安城市	-	-	安城南明治第三土地区画 整理事業	区画整理 A=1.1ha	安城市						820	2.0	-	
												小計						1,056		
都市公園・緑地等事業	A12-008	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	安城市総合運動公園拡張 事業	既存公園の拡張	安城市						1,700	R7算出中	-	
	A12-009	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	官民連携型公園計画策定 調査事業	PFI事業者選定のための調査 及び公募資料作成業務	安城市						100		-	
	A12-010	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	地区公園再整備事業	堀内公園の再整備	安城市						1,830	R8算出予 定	-	
	A12-011	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	新規公園整備事業	新規公園の整備	安城市						445	2.72	-	
	A12-012	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	公園リニューアル事業(N =9箇所)	既存公園の再整備	安城市						1,016		策定済	

C 効果促進事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R08	R09	R10	R11	R12				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	C13-001	市街地	一般	安城市	直接	安城市	-	-	市道御幸本町8号線ポケットパーク整備事業	ポケットパーク整備 A=2,300㎡	安城市						100	-		
		安城南明治第一土地区画整理事業とあわせて整備することで、マチナカ拠点区域(JR安城駅付近)の賑わい創出に寄与する。また、駅利用者の通行の安全確保及び災害時の避難場所として利用できる																		
	C13-002	市街地	一般	安城市	直接	安城市	-	-	市有地等高度利用事業	市有地有効活用事業アドバイザリー委託業務	安城市							20	-	
		安城南明治第一土地区画整理事業とあわせて低未利用市有地及び民有地を共同化、高度利用することで、JR安城駅周辺地区における効果的な都市機能の集約を図る。																		
											小計							120		
都市公園・緑地等事業	C12-003	公園	一般	安城市	直接	安城市	-	-	バリアフリートイレ整備事業	N=6箇所	安城市						94	-		
		公園リニューアル事業に合わせて都市公園にバリアフリートイレを整備することで、多様な方が安心して利用できる公園を創出する。																		
												小計							94	
												合計							214	

(参考様式) 参考図面 (社会資本整備総合交付金)

計画の名称	子どもを育む安らぎの「ばしょ」を築く、誰もが住みたくなる魅力的なまちづくり		
計画の期間	令和8年度	～	令和12年度 (5年間)
交付対象	愛知県、安城市		

- 基幹事業 A01-001
安城南明治第一地区((都)安城碧南線ほか4路線)
- 基幹事業 A01-002
(都)安城横山線
- 基幹事業 A01-003
(都)安城碧南線
- 基幹事業 A13-006
安城南明治第一土地区画整理事業
- 基幹事業 A13-007
安城南明治第三土地区画整理事業
- 効果促進事業 C13-001
市道御幸本町8号線ポケットパーク整備事業
- 効果促進事業 C13-002
市有地等高度利用事業

- 基幹事業 A12-010
地区公園整備事業

- 基幹事業 A12-009
官民連携型公園計画策定調査事業

- 基幹事業 A12-012
公園リニューアル事業(N=9箇所)

- 効果促進事業 C12-003
バリアフリートイレ整備

凡 例	
	基幹事業
	関連社会資本整備事業
	効果促進事業



- 基幹事業 A01-004
(都)駅前中央通り線
- 基幹事業 A01-005
箕輪町昭和歩道橋

- 基幹事業 A12-011
新規公園整備事業

- 基幹事業 A12-008
安城市総合運動公園拡張事業



