

# 第4次安城市男女共同参画プラン策定スケジュール【平成29年度】

資料6

区分	内容	平成29年										平成30年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
計画の策定	施策体系の作成	■	■	■													
	成果指標の検討			■	■	■	■	■									
	具体的事業内容の検討			■	■	■	■	■	■								
	推進体制の検討								■	■	■						
	計画素案の作成		■	■	■	■	■	■	■	■	■						
パブリックコメント	パブリックコメントの実施											■	■				
	回答												■	■			
会議名		平成29年										平成30年					
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
庁内作業部会 (市役所各関係部署職員により構成)			●	●				●									
		・具体的事業内容の検討 ・計画素案の検討					・計画素案の検討										
庁内部会 (市役所各関係部署課長により構成)							●			●				●			
		・計画素案の検討					・計画素案の検討										
男女共同参画審議会 (第4次プランに関する内容)				●				●		●					●		
		・施策体系の検討 ・計画骨子案の確認					・計画素案の検討			・計画素案の検討			・パブコメ意見・回答の確認 ・プラン最終案の承認 ・プランの答申				
(第3次プランに関する内容)		・前年度のプランの実績報告 ・審議会等における女性登用率															

初めに紙面イメージ・構成の確定を行い、その後作業部会等での検討を経て、計画素案化していきます。