

【平成 30 年度】

年月	策定委員会	幹事会	作業部会	会議内容(議題)	事務局作業
H30.8	【第 3 回】 8/22(水)14 時～	【第 3 回】 8/8(水)14 時～		(委・幹) 策定スケジュール及び計画案(パブリックコメント案)の確認	・計画案(パブリックコメント案)の修正
H30.9				(市・教) パブリックコメント案の報告(9/27)	・パブリックコメント案の調整
H30.10		【第 4 回】 10/31(水)10 時～	【第 5 回】 10/17(水)15 時～	(幹・作) パブリックコメント案の確定 ※市幹部会及び教育委員会で意見がなければ開催しない場合有り。(11 月の委員会も同様)	・市幹部会及び教育委員会意見をパブリックコメント案へ反映
H30.11	【第 4 回】 11/9(金)10 時～			(委) パブリックコメント案の確定	・パブリックコメント案の確定
H30.12				(議) パブリックコメント案の報告(12/12) パブリックコメントの実施(12/20-1/18(30 日間))	
H31.1			【第 6 回】 1/30(水)10 時～	(幹・作) パブリックコメント結果の確認、計画案の確認 (委) パブリックコメント結果の確認、計画案の確認	・パブリックコメント結果の整理、計画案への反映 ・計画案の作成
H31.2	【第 5 回】 2/15(金)10 時～	【第 5 回】 2/7(木)10 時～		(委)パブリックコメントの意見及び回答について 計画最終案について、計画案の答申 パブリックコメントの結果公表(2 月末)	・計画書のとりまとめ ・計画書概要版のとりまとめ
H31.3				(教) 計画の議決(3 月中旬教育委員会臨時会)	

(委) 策定委員会、(幹) 幹事会、(作) 作業部会、(市) 市幹部会議、(教) 教育委員会、(議) 議会(市民文教)