

安城市教育振興基本計画 策定スケジュール

資料3

【平成 29 年度】

年月	策定委員会	幹事会	作業部会	会議内容(議題)	事務局作業
H29.7					・各種会議の設置準備
H29.8	【第 1 回】 22 日(火) 15 時～	【第 1 回】 24 日(木) 14 時～	【第 1 回】 31 日(木) 10 時～	(委) 諮問、策定方針・体制・スケジュールの確認、現状分析の内容確認 (幹・作) 策定方針・体制・スケジュールの確認、現状分析の内容確認	・策定方針の整理 ・策定体制・スケジュールの整理 ・現状分析の内容整理
H29.9					・現状分析(上位関連計画の整理、教育施策の動向把握、学校評価の分析 等)
H29.10			【第 2 回】 13 日(金) 14 時～	(作) 現状及び課題の確認、施策分析シートの説明及び入力依頼	・現状分析のまとめ ・施策分析シートの作成 ・施策分析シートの回収(10 月末まで)
H29.11			【第 3 回】 15 日(水) 10 時～	(作) 施策実施状況等の確認、施策体系の確認	・入力結果(回答)のとりまとめ ・施策実施状況等の整理 ・施策体系の検討
H29.12		【第 2 回】 27 日(水) 10 時～		(幹) 作業部会の開催報告、計画書骨子案の確認	・計画書骨子案の作成
H30.1	【第 2 回】 24 日(水) 14 時～			(委) 幹事会及び作業部会の開催報告、計画書骨子案の確認	・計画書骨子案の修正
H30.2			【第 4 回】 21 日(水) 14 時～	(作) 計画書素案の確認	・計画書素案の作成
H30.3					・計画書素案の修正

(委) 策定委員会、(幹) 幹事会、(作) 作業部会

【平成 30 年度】

年月	策定委員会	幹事会	作業部会	会議内容(議題)	事務局作業
H30.4					・計画書素案の修正
H30.5			【第 5 回】 日時未定	(作) 計画書素案の確認	・計画書案の作成
H30.6		【第 3 回】 日時未定		(幹) 作業部会の開催報告、計画書案の確認	・計画書案の作成
H30.7	【第 3 回】 日時未定			(委) 幹事会及び作業部会の開催報告、計画書案の確認、パブリックコメントの実施概要の確認 (市・教) パブリックコメント案の報告	・計画書案の修正 ・パブリックコメントの実施調整 ・パブリックコメント案の調整
H30.8					・パブリックコメント案の調整
H30.9				(議) パブリックコメント案の報告	・パブリックコメント案の調整
H30.10	【第 4 回】 日時未定	【第 4 回】 日時未定	【第 6 回】 日時未定	(委・幹・作) パブリックコメント案の確認	・パブリックコメント案の確定
H30.11				パブリックコメントの実施	
H30.12	【第 5 回】 日時未定	【第 5 回】 日時未定	【第 7 回】 日時未定	(委・幹・作) パブリックコメント結果の確認、計画書案の確認	・パブリックコメント結果の整理、計画書案への反映
H31.1				パブリックコメントの結果公表	・計画書概要版の作成
H31.2	【第 6 回】 日時未定			(委) 答申 (教) 計画の議決	・計画書のとりまとめ ・計画書概要版のとりまとめ
H31.3					

(委) 策定委員会、(幹) 幹事会、(作) 作業部会、(市) 市幹部会議、(教) 教育委員会、(議) 議会(市民文教)