

今後のスケジュール(案)

※現時点での大まかな概要を示したものです。

今後の進捗に応じて、作業内容等の変更が生じる可能性もあります。

月		日時		内容	場所
6月	下旬	6月27日 (水)	15:30～	合同会議(幹事会・分科会)	災害対策本部室
7月	上旬	7月5日 (木)	14:00～	第3回 協議会【骨子案提示】	災害対策本部室
	中旬	7月11日 (水)	9:30～	事務局担当打合せ(社福課&社協)	
	下旬	【作業】 第3次評価検討(事務局)→ 第4次施策・事業案の検討(関係部署)			
8月	上旬	8月9日 (木)	14:00～	分科会(担当)	第2会議室
	中旬	【作業】 上記の第4次施策・事業案を基に体系化、重点施策選定等の実施 ※(計画骨子案の)第4章までの作成			
	下旬				
9月	上旬	9月6日 (木)	14:00～	分科会(担当)	第2会議室
	中旬	9月19日 (水)	10:00～	幹事会(課長)	第2会議室
	下旬	9月27日 (木)	14:00～	第4回 協議会【施策・事業案提示】	第10会議室
10月	上旬	【作業】 第5章以降も含めて、パブリックコメント提示用の計画書全体作成			
	中旬				
	下旬	10月26日 (金)	10:30～	分科会(担当)	災害対策本部室
11月	上旬	11月1日 (木)	14:00～	報告(町内会長連絡協議会)	
		11月6日 (火)	10:00～	幹事会(課長)	災害対策本部室
	中旬	11月15日 (木)	14:00～	第5回 協議会【パブコメ案提示】	第10会議室
	下旬	11月20日 (火)	9:00～	報告(幹部会)	
		未定		報告(経済福祉部会)	
12月	上旬	※パブリックコメント実施: 予定期間 12月4日(火)～1月4日(金)			
	中旬				
	下旬				
1月	上旬	【作業】 パブリックコメント意見の反映 → 最終稿の確定			
	中旬				
	下旬	1月30日 (水)	15:30～	合同会議(幹事会・分科会)	災害対策本部室
2月	上旬				
	中旬	2月12日 (火)	14:00～	第6回 協議会【答申】	第10会議室
	下旬				
3月	上旬				
	中旬				
	下旬	3月23日 (土)	14:00～	地域福祉計画策定PRフォーラム	文化センター

※H30.6.27合同会議時点