

議題（３）第２次スポーツ振興計画の中間見直しについて

ア e モニターアンケートの結果について（別紙参照）

イ 今後の見直しスケジュールについて

【令和２年度】

３月 審議会書面開催（２年度実績報告・e モニター結果など）
審議会委員公募（３人以内）・面接

【令和３年度】

５月 計画見直し業者選定

６月 庁内会議（見直しスケジュール詳細）

審議会（３年度計画詳細提示・見直しスケジュール詳細）

７月 計画見直し業者決定、業者打合せ

８月 市民アンケート素案作成

10月 庁内会議（アンケート内容確認）

審議会（アンケート内容確認）

11月 市民アンケート実施

12月 市民アンケート回収、結果分析

1月 改定計画素案作成

2月 庁内会議（アンケート結果・計画素案説明）

審議会（アンケート結果・計画素案説明）

3月 幹部説明（アンケート結果・計画素案説明）

【令和４年度】

5月 庁内会議（計画素案の修正・パブコメ実施）

審議会（計画素案の修正・パブコメ実施）

6月 パブコメ実施

7月 パブコメ回答収集・計画案修正

8月 庁内会議（パブコメ結果報告・計画案説明）

審議会（パブコメ結果報告・計画案説明・答申）

幹部説明（パブコメ結果報告・計画案説明）

10月 改定計画施行