

## 議題（３）第２次スポーツ振興計画中間見直しについて

### ア 見直しスケジュール案について

#### 【令和２年度】

- 6月 審議会（事業計画・eモニター説明、質問内容審議など）
- 10月 eモニター実施
- 3月 審議会（見直しスケジュール概要・eモニター結果など）

#### 【令和３年度】

- 5月 庁内会議（見直しスケジュール詳細）  
審議会（昨年度事業実績・見直しスケジュール詳細）
- 6月 計画見直し業者選定
- 7月 計画見直し業者決定、業者打合せ
- 8月 アンケート素案作成
- 10月 庁内会議（アンケート内容確認）  
審議会（アンケート内容確認）
- 11月 アンケート実施
- 12月 アンケート回収
- 1月 アンケート結果分析・計画素案作成
- 2月 庁内会議（アンケート結果・計画素案説明）  
審議会（アンケート結果・計画素案説明）
- 3月 幹部説明（アンケート結果・計画素案説明）

#### 【令和４年度】

- 5月 庁内会議（パブコメについて）  
審議会（パブコメについて）
- 6月 パブコメ実施
- 7月 パブコメ回答収集・計画案修正
- 9月 庁内会議（パブコメ結果報告・計画案説明）  
審議会（パブコメ結果報告・計画案説明・答申）  
幹部説明（パブコメ結果報告・計画案説明）
- 10月 計画施行