

議題（４）第２次スポーツ振興計画中間見直しスケジュール（案）について

時期	内容
令和３年	6月 ●審議会 ・令和２年度実績報告、令和３年度計画案提示 ・今後の見直しスケジュールについて
	8月 業者決定、委託契約締結
	9月 市民アンケート内容原案作成
	10月 ●審議会 ・市民アンケート内容確認
	11月 市民アンケート実施
	12月 市民アンケート回収、結果分析
令和４年	1月 改定計画原案作成
	2月 ●審議会 ・アンケート結果報告 ・改定計画原案提示、検討
	3月 改定計画原案修正
	5月 広報掲載（パブリックコメント実施予定） ●審議会 ・改定計画原案の全体修正について ・パブリックコメントによる意見募集について
	6月 パブリックコメント開始
	7月 パブリックコメント終了 ・計画へのパブリックコメントの意見反映について検討
	8月 ●審議会 ・パブリックコメントによる意見募集結果と計画最終案について
	9月 広報掲載（パブリックコメント結果公表） 【改定計画策定完了】
	10月 広報掲載（改定計画策定公表） 【改定計画開始】