

議題（３）第２次スポーツ振興計画の中間見直しについて

ア 目的

第２次安城市スポーツ振興計画が中間年度を迎えるにあたり、施策の実施状況等を評価するほか、第８次安城市総合計画や県スポーツ推進計画等との整合を図るとともに、東京２０２０オリンピック・パラリンピックの開催などの社会情勢や環境の変化等を踏まえ、見直しを行う。

イ 見直しスケジュール（案）

時 期	内 容
令和２年 ８月	業者選定
９月	業者確定・打合せ
１０月	市民アンケート検討・作成、庁内会議、審議会
１１月	市民アンケート発送
令和３年 １月	市民アンケート回収・分析
２月	計画素案検討・作成
３月	市幹部との素案協議、審議会
５月	計画素案修正
６月	パブリックコメント制度による意見募集
７月	パブリックコメント回答作成
８月	計画最終案作成
９月	庁内会議、審議会答申、市幹部説明
１０月	市幹部会・部課長会報告、議会説明
１１月	計画施行