

安城市自治基本条例策定スケジュール案

年	月	市民会議	策定審議会	手続等
H19年度	10			
	11			
	12	12/14		
	1	ステップ 1 基礎固め	1/21	
	2		2/14 2/27	1 諮問 2/4
	3		3/26	
H20年度	4	ステップ 2 意見出し	4/21	
	5		5/ 8 5/29	
	6		6/13 6/27	
	7		7/24	2 7/11
	8		8/ 7	
	9	ステップ 3 素案収斂	9/22 たたき台提示	
	10		10/9 たたき台検討 "	3 たたき台提示 (10/10)
	11		修正案提示	
	12		審議会報告 & PI方針検討	4 修正案提示
	1	ステップ 4 素案修正 条文修正 + 協働PI		5 審議
	2			6 審議
	3		これまでの意見 の反映	
4			7 答申 4/10	パブコメ原案完了 4/15
5				パブコメ実施 5/15
6	パブコメ反映		8 パブコメ反映	パブコメ切 6/15
H21年度	7	21 上程前の確認	9 予備	例規審査会 7/25
	8			議会上程 9/1
	9			条例公布
	10			
	11			
	12			
	1			
	2			
3				
4				条例施行