

安城市自治基本条例策定スケジュール案

年	月	市民会議	策定審議会	手続等	
H19年度	10				
	11				
	12		12/14		
	1	ステップ 1 基礎固め	1/21		
	2		2/14 2/27	1 諮問 2/4	
	3		3/26		
4	4/21				
H20年度	5	ステップ 2 意見出し	5/ 8 5/29		
	6		6/13 6/27		
	7		7/24	2 7/11	
	8		8/ 7		
	9	ステップ 3 素案収斂	9/22 たたき台提示		
	10		10/9 たたき台検討 10/22 "	3 たたき台提示 (10/10)	
	11		11/5 たたき台検討 11/13 修正版提示 11/19 市長に提言	4 修正版提示 (11/28)	
	12		12/11 審議会報告 & PI方針検討		
	1		1/29 審議会報告	5 審議	
	2			6 審議	
	3		これまでの意見 の反映		
	4			7 審議	
H21年度	5	ステップ 4 素案修正 条文修正 + 協働PI		パブコメ原案完了 4月中旬	
	6		21 パブコメ反映	8 パブコメ反映	パブコメ実施 5月中旬 パブコメ切 6月中旬
	7		22 上程前の確認	9 答申	例規審査会 7月中旬
	8				議会上程 9月上旬
	9				条例公布
	10				
	11				
	12				
	1				
	2				
	3				
	4				