

安城市自治基本条例策定スケジュール案

年	月	市民会議	策定審議会	手続等
H19年度	10			
	11			
	12		12/14	
	1	ステップ 1 基礎固め	1/21	
	2		2/14 2/27	1 諮問 2/4
	3		3/26	
H20年度	4	ステップ 2 意見出し	4/21	
	5		5/ 8 5/29	
	6		6/13 6/27	
	7		7/24	2 7/11
	8		8/ 7	
	9		9/22 たたき台提示	
	10	ステップ 3 素案収斂	10/9 たたき台検討 10/22 "	3 たたき台提示 (10/10)
	11		11/13 修正版提示	
	12		PI方針検討	4 修正版提示
	1			5 審議
	2			6 審議
	3		これまでの意見の反映	
4			7 答申	パブコメ原案完了 4/15
5				パブコメ実施 5/15
6	ステップ 4 素案修正 条文修正 + 協働PI		パブコメ反映	8 パブコメ反映
7		21 上程前の確認	9 予備	例規審査会 7/25
8				
9				議会上程
10				条例公布
11				
12				
1				
2				
3				
4				条例施行