

○第5次地域福祉計画策定スケジュール

※R05.7.6時点

※現時点での大まかな概要を示したものです。

別紙3

今後の進捗に応じて、作業内容等の変更が生じる可能性もあります。

月		日時	内容	場所
6月	下旬	6月30日 (金) 9:30～	合同会議(幹事会・分科会)	本庁舎3階 第10会議室
7月	上旬	7月6日 (木) 14:00～	第3回 協議会【骨子案提示】	本庁舎3階 第10会議室
	中旬	↓	【作業】第4次評価検討(事務局)→ 第5次施策・事業案の検討(関係部署)	
	下旬			
8月	上旬	8月8日 (火) 14:00～	分科会(担当)	本庁舎3階 第6会議室
	中旬	↓	【作業】上記の第5次施策・事業案を基に体系化、重点施策選定等の実施 ※(計画骨子案の)第4章までの作成	
	下旬			
9月	上旬	9月7日 (木) 14:00～	分科会(担当)	本庁舎3階 第6会議室
	下旬	9月22日 (金) 13:30～	幹事会(課長)	西庁舎1階 第41会議室
		9月26日 (火) 14:00～	第4回 協議会【施策・事業案提示】	本庁舎3階 第10会議室
10月	上旬	↓	【作業】第5章以降も含めて、パブリックコメント提示用の計画書全体作成	
	中旬			
	下旬	10月25日 (水) 10:00～	幹事会(課長)	本庁舎3階 災害対策本部室
		10月25日 (水) 14:00～	報告(町内会長連絡協議会)	
11月	中旬	11月9日 (木) 14:00～	第5回 協議会【パブコメ案提示】	本庁舎3階 災害対策本部室
	下旬	11月21日 (火) 9:00～	報告(幹部会議)※左記どちらかの日程	
		11月24日 (金) 9:00～		
		11月下旬		
12月	上旬	↓	※パブリックコメント実施: 予定期間 12月5日(火)～1月5日(金)	
	中旬			
	下旬			
1月	上旬	↓	【作業】パブリックコメント意見の反映 → 最終稿の確定	
	中旬			
	下旬	1月31日 (水) 15:00～	合同会議(幹事会・分科会)	本庁舎3階 災害対策本部室
2月	上旬			
	中旬	2月15日 (木) 14:00～	第6回 協議会	本庁舎3階 災害対策本部室
	下旬	2月20日 (火) 10:30～	第5次地域福祉計画答申	本庁舎2階 第2市長応接室
3月	上旬			
	中旬			
	下旬	3月23日 (土) 午後～ ※詳細時間未定	地域福祉計画策定PRフォーラム	へきしんギャラクシープラザ