

# 第8章 事業計画

## 第1節 短期計画、中長期計画

短期及び中長期計画を、以下に示す。

### 8-1-1 短期及び中長期計画

	実施内容	H27 年度 (2015)	H28 年度 (2016)	H29 年度 (2017)	H30 年度 (2018)	H31 年度 (2019)	H32 年度 (2020)	H33 年度 (2021)	H34 年度 (2022)
時代	主要イベントなど	都築弥厚 生誕 250 年 終戦 70 周年		安城市制 施行 65 周年			東京オリンピック		安城市制 施行 70 周年
国史跡 本證寺境内 保存活用 整備事業	意見具申・ 答申・決定								
	発掘調査 (確認調査) (1/2 国庫補助)	■	■	■	■				
	用地取得 (史跡指定地は 4/5 国庫補助)	■ 物件移転調査・ 補償・用地買収	■ 物件移転調査・ 補償・用地買収	■ 物件移転調査・ 補償・用地買収	■ 物件移転調査・ 補償・用地買収				
	保存管理計画 (1/2 国庫補助)	■							
	野寺町本證寺 勉強会		■	■	■	■	■	■	■
	駐車場整備								
	基本設計 (1/2 国庫補助)					策定			
	実施設計 (1/2 国庫補助)						■	■	
	「おもてなしの場」 リノベーション								
	ガウンズ施設 工事								
	史跡整備工事 (1/2 国庫補助)							■	■
	一般公開								■

## 第2節 発掘調査計画

2022年計画に向けた発掘調査は、平成28年度（2016）から平成30年度（2018）まで継続的に実施する。個々の調査の目的は以下のとおりであるが、調査地点については現時点での予想である。

なお、2022年計画で外堀を復元する場合、復元部分の発掘調査を事前に実施する必要がある。



8-2-1 2022年計画に向けた発掘調査計画

また、2063年構想に向けた発掘調査は、諸条件が整い、土地を公有化した後に行うこととする。