

安城市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

平成25年10月7日現在

年度	月	日	子ども・子育て会議等	内 容
25	7	9		ニーズ調査・策定業務委託契約
	8	30		子ども・子育て会議公募委員募集及び決定
	9	11	第1回策定作業部会	計画策定体制、スケジュール、ニーズ調査内容
		25	第1回策定幹事会	計画策定体制、スケジュール、ニーズ調査内容
	10	7	第1回子ども・子育て会議	計画についての諮問、計画策定体制、スケジュール、ニーズ調査内容
	11	上		ニーズ調査実施(調査期間2週間+督促1週間)
				ニーズ調査業者集計
	12			子ども・子育て会議設置条例上程(施行は平成27年4月1日) ニーズ調査結果速報を県へ報告
	1		第2回策定作業部会	ニーズ調査結果速報
			第2回策定幹事会	
2		第2回子ども・子育て会議		
3			ニーズ調査結果報告書作成 需要見込量を県へ報告	
26	5		第3回策定作業部会	ニーズ調査結果詳細検討
			第4回策定作業部会	計画骨子、確保方策等の計画素案検討
	6			ヒアリング実施(関係団体・事業所)
			第5回策定作業部会	計画骨子、確保方策等の計画素案確認
			第3回策定幹事会	
	7		第3回子ども・子育て会議	
	8		第6回策定作業部会	計画案の検討
			第4回策定幹事会	
	9		第4回子ども・子育て会議	計画案について パブリックコメントの実施について
			第7回策定作業部会	
	10		第5回策定幹事会	市議会 経済福祉部会へ報告 パブリックコメントの実施 広報・HP掲載、情報コーナー等
			第5回子ども・子育て会議	
	12			
1		第8回策定作業部会	パブリックコメントによる修正等 計画書の答申案について	
		第6回策定幹事会		
2		第6回子ども・子育て会議	計画書の答申	
3			市議会 経済福祉部会へ報告 計画の決定 計画書・概要版の作成 計画の公表 広報・HP掲載、情報コーナー等	