


今後のスケジュールについて



計画策定の流れ

幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援についての需給計画

調査・計画策定の流れ



スケジュール（平成30年度）

	平成30年度																					
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
ニーズ調査																						
調査票作成	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
調査実施										■	■	■										
調査集計分析													■	■	■							
報告書															■	■						
現状・課題把握																						
統計資料把握				■	■	■	■	■	■													
現行計画評価										■	■	■	■	■	■							
課題抽出																	■	■	■	■	■	■
ニーズ量算出																						
人口推計															■	■	■	■	■	■	■	■
見込み量算出															■	■	■	■	■	■	■	■
地区別子育てカルテ																						
カルテ作成													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
各種会議																						
作業部会					○												○					
幹事会					○												○					
子ども・子育て会議							●												●			

スケジュール（平成31年度）

	平成31年度																																			
	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
ヒアリング調査																																				
ヒアリング調査実施			■	■	■	■																														
とりまとめ				■	■	■	■																													
現状把握・課題整理																																				
課題のとりまとめ						■	■	■																												
ニーズ量算出																																				
見込み量算出	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
計画書作成																																				
計画骨子作成				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
計画素案作成																																				
パブリックコメント																																				
概要版作成																																				
各種会議																																				
作業部会																																				
幹事会																																				
子ども・子育て会議																																				