

第3次健康日本21安城計画策定スケジュール

令和6年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
◆計画案づくり												
基本理念等骨子案の作成												
次期計画素案の作成												
最終版の作成												
◆パブリックコメントの実施												
										12/16	1/15	
◆パブリックコメントの公表												
◆計画書の完成・周知												
◆会議等												
作業部会			6/4			9/10		11/6			1/28	
幹事会						9/19		11/13				
策定委員会				6/17			10/2		11/28			2/5
市長答申												
会議内容等			第2次計画最終評価報告 次期計画骨子案			次期計画素案		次期計画素案			最終案	