

01 地区公園基本構想策定の経過

年度	月日	内容
令和6年度	10月16日～11月8日	市民アンケート
	11月26日～12月10日	事業者サウンディング（堀内公園）
	1月16日	第1回地区公園基本構想策定委員会
	1月19日	公園づくりワークショップ参加者による現地視察会
	2月23日	第1回公園づくりワークショップ
	3月18日	第2回地区公園基本構想策定委員会
令和7年度	5月11日	第2回公園づくりワークショップ
	6月20日	第3回地区公園基本構想策定委員会
	8月24日	第3回公園づくりワークショップ
	10月1日～11月7日	事業者サウンディング（柿田公園・秋葉公園・川島河川敷公園）
	11月6日	安城市公園シンポジウム
	11月9日	第4回公園づくりワークショップ
	11月13日	第4回地区公園基本構想策定委員会
令和8年度	4月1日～30日	パブリックコメント
	5月11日	第5回地区公園基本構想策定委員会

※地区公園基本構想策定委員会及び公園づくりワークショップの内容、パブリックコメント意見募集結果は安城市公式ウェブサイト（<https://www.city.anjo.aichi.jp/>）にて掲載しています。