

補修箇所全体平面図

A1 S=1:1,500
A3 S=1:3,000

点字ブロック設置

12月18日～19日
施工
(ゴムチップ施工)

12月16日
施工
(ブラスト施工)
※片側交互通行

迂回通路