


安城市総合運動公園園路改修工事(西側) 施工箇所及び施工日程⑩(予定)



西側施工ステップ (1)

第一駐車場
7月上旬～8月下旬

西側施工ステップ (2)

園路(1)
8月下旬

西側施工ステップ (3)

園路(2)
9月上旬

西側施工ステップ (4)

園路(3)
9月中旬

西側施工ステップ (5)

園路(4)
9月中旬

西側施工ステップ (6)

園路(5)
9月下旬

西側施工ステップ (7)

園路(6)
9月下旬～10月上旬

西側施工ステップ (8)

園路(7)
10月中旬

西側施工ステップ (9)

園路(8)
10月下旬

西側施工ステップ (10)

園路(9)
11月上旬

西側施工ステップ (11)

園路(10)
11月下旬～1月下旬

完了