

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府 県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
愛知県	安城市	井杭山町改善 組合	井杭山町		実質化の取組説明・検討 →			①	②・③		④
		上条改善組合	上条		実質化の取組説明・検討 →			①	②・③		④
		河野町改善組 合	河野町		実質化の取組説明・検討 →			①	②・③		④
		藤野地区改善 組合	藤野地区		実質化の取組説明・検討 →			①	②・③		④
		三ツ川地区改 善組合	三ツ川地 区		実質化の取組説明・検討 →			①	②・③		④

人・農地プランの実質化の取組

- ① アンケートの実施
- ② 地図化による現況把握
- ③ 話し合い
- ④ プランの取りまとめ手続

注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。