
 

安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領（土木工事） 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、安城市が発注する建設工事において、建設業における企業又

は労働者の労働環境改善に向けた意識向上を図るとともに、建設業の週休２日へ

の普及に向けた取組を試行するに当たり必要な事項を定めるものとする。 

（対象工事） 

第２条 週休２日制を実施する工事（以下「週休２日制工事等」という。）は、次

の各号に掲げる区分によるものとし、その要件は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１）発注者指定型 発注者が対象工事を指定することにより、企業や労働者の労

働環境改善に向けた意識の向上及び建設業へのＰＲを推進し、かつ、現場条件

等によって工期延長が生じかねない不確定要素が少なく週休２日の確保が可能

である対象期間が６０日を超える工事とする。 

（２）受注者希望型 受注者自らが取り組むことにより、労働環境改善に向けた意

識の向上を図り、かつ、発注者指定型以外の対象期間が６０日を超える工事と

する。ただし、発注者が週休２日制の実施になじまないと判断した工事を除く。 

  （週休２日制の形式） 

第３条 週休２日制工事等の形式は、次に掲げるとおりとする。 

（１）完全週休２日制工事 

完全週休２日制工事は、次の対象期間において休工対象日に休工（現場事務

所での事務作業を含め、作業を実施しない現場内の完全閉所をいう。ただし、

安全管理のための現場巡視、地域貢献活動（現場見学会の実施、ボランティア

活動等をいう。）への参加等は、現場内の完全閉所として取り扱うものとする。

以下同じ。）を実施するものとする。 

ア 対象期間 契約締結日の翌日から工事完了日（完了届提出日）までとする。

ただし、次に掲げる期間（以下「非対象期間」という。）を除く。 

（ア）準備期間（契約締結日の翌日から施工を開始するまでの期間をいい、現

場事務所等の設置、測量等に要する期間を含む。） 

（イ）後片付け期間（施工を完了した日の翌日から工事完了日（完了届提出日

）までの期間） 

（ウ）夏季休暇（３日間） 



 

（エ）年末年始休暇（６日間） 

（オ）工場製作のみの期間 

（カ）工事事故等による不稼働期間 

（キ）天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間 

イ 休工対象日 原則、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２

３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「休日」という。）とする。地

元条件により、土曜日又は日曜日に作業を行い、同一週（土曜日の場合はそ

の直前の月曜日から金曜日まで、日曜日の場合はその直後の月曜日から金曜

日まで）に振替休工を取得した場合は、休工と認めるものとすること。ただ

し、振替休工は休工日の１週間前までに監督員と協議するものとし、天候（

降雨、積雪等）により土曜日又は日曜日に作業を行い、振替休工を取得した

場合は、休工と認めない。 

（２）月単位の週休２日制工事 

   月単位の週休２日制工事は、次の対象期間において休工対象日数の休工を実

施するものとする。 

  ア 対象期間 第１号アに同じ。 

  イ 休工対象日 休工の曜日及び理由にかかわらず休工とした日とし、対象期  

間内のすべての月ごとにおいて２８．５パーセント以上の日数とする。なお、

天候（降雨・積雪等）により休工した日も、休工と認める。 

（３）通期の週休２日制工事 

    週休２日制工事は、次の対象期間において休工対象日数の休工を実施するも

のとする。 

  ア 対象期間 第１号アに同じ。 

  イ 休工対象日 休工の曜日及び理由にかかわらず休工とした日とし、対象期  

間の全日数の２８．５パーセント以上の日数とする。なお、天候（降雨・積

雪等）により休工した日も、休工と認める。 

（取組内容） 

第４条 発注者指定型及び受注者希望型の取組内容は、次に掲げるとおりとする。 

（１）発注者指定型 

  ア 受注者は、当初施工計画書（工場製作を伴う場合は、現場施工計画書）に、

休工予定日及び非対象期間が分かる休工取得計画表を添付し提出するものと

する。 



 

イ 受注者は毎月５日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式に

て提出するとともに、非対象期間を明示するものとし、監督員はこれを確認

する。 

ウ 発注者が週休２日制工事等に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施

する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。 

（２）受注者希望型 

  ア 受注者は、工事契約後、週休２日制工事等又は週休２日制に取り組まない

ことのいずれかを選択するものとする。 

イ 受注者は、週休２日制工事等に取り組む場合には、当初施工計画書（工場

製作を伴う場合は、現場施工計画書）に、休工予定日及び非対象期間が分か

る休工取得計画表を添付し提出するものとする。 

ウ 受注者は毎月５日までに、工事打合簿により実施状況をカレンダー形式に

て提出するとともに、非対象期間を明示するものとし、監督員はこれを確認

する。 

エ 発注者が週休２日制工事等に係るアンケート調査やヒアリング調査を実施

する場合には、受注者は、これに協力しなければならない。 

（工事成績評定） 

第５条 工事成績評定については、次のとおりとする。 

２ 第３条の対象期間に対する休工割合が２８．５パーセント以上の場合には、工

事成績評定において評価する。 

３ 工事成績評定は、工事成績評定表の「６．社会性等 Ⅰ．地域への貢献等５．

その他」において行うものとする。この場合において、休工割合が２８．５パー

セントに満たない場合であっても工事成績の減点は行わないものとする。 

（取組証明） 

第６条 第３条第１号アの対象期間の全週間数に対し、休工対象日を休工とした達

成週の割合（以下「完全週休２日取得率」という。）が９０パーセント以上の場

合、完全週休２日制工事として評価し、発注者は、工事目的物の引き渡し後に通

知する検査結果通知書の検査結果欄に「完全週休２日制工事に取り組み、取得率

〇％を達成した。」旨を記載し、取組証明とする。 

（経費の補正） 

第７条 週休２日制工事等の取組を推進するため、休工状況に応じて経費の補正を

行うものとする。 



 

２ 経費の補正を行うに当たり適用する休工状況の適用区分は、次の各号に掲げる

区分に応じ、休工割合が当該各号に該当する場合とする。 

（１）完全週休２日 ４週８休以上 休工割合が２８．５パーセント以上の場合 

（２）月単位の週休２日 ４週８休以上 休工割合が２８．５パーセント以上の場

合 

（３）通期の週休２日 ４週８休以上 休工割合が２８．５パーセント以上の場合 

３ 経費の補正は、各経費に補正係数を乗じて行うものとし、休工状況の適用区分

ごとの経費の種類及び補正係数は、次の表のとおりとする。ただし、現場作業を

伴わない工場製作に係る費用については、補正の対象としないものとする。 

（１）（２）に掲げるもの以外の工事 

休工状況の 

適用区分 
労務費 

機械経費 

（賃料） 
共通仮設費 現場管理費 

土木工事市場単価 

土木工事標準単価 

下水道工事市場単価 

完全週休２日 

(４週８休以上) 
１．０４ １．０２ １．０３ １．０５ 

補正対象及び補正係

数は、別表１～３に

定めるところによ

る。 

月単位の週休２日 

(４週８休以上) 
１．０４ １．０２ １．０３ １．０５ 

通期の週休２日 

(４週８休以上) 
１．０２ １．０２ １．０２ １．０３ 

（２）土地改良事業等請負工事積算基準を適用する工事 

   愛知県「完全週休２日制・週休２日制工事実施要領（愛知県農業水産局・農

林基盤局）」で定められた補正係数の表 

４ 経費の補正及び変更契約は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に

定める方法によるものとする。 

（１）発注者指定型 当初設計から「月単位の週休２日」の達成を前提とした補正

後の金額を用いることとし、休工状況を確認後、「月単位の週休２日」が達成

できない場合、休工状況に応じて補正係数を変更する。また、４週８休未満で

ある場合には、補正分を減額し、変更契約するものとする。 

（２）受注者希望型 休工状況を確認後、最終変更設計時に休工状況の適用区分に

応じて各経費を補正し、変更契約するものとする。 

（工事名） 

第８条 発注者指定型で発注する工事は、原則として工事名の末尾に「（週休２日

）」を記載するものとする。 

 



 

（特記仕様書） 

第９条 特記仕様書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる事項を

記載するものとする。 

（１）発注者指定型 「第〇条 本工事は、完全週休２日制・週休２日制工事（発

注者指定型）の対象工事とする。なお、完全週休２日制・週休２日制工事につ

いては、「安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領（令和元年７月１

６日施行）」によるものとする。」旨 

（２）受注者希望型 「第〇条 完全週休２日制・週休２日制工事に取り組もうと

する場合には、監督員とその可否について協議を行うものとする。なお、完全

週休２日制・週休２日制工事については、「安城市完全週休２日制・週休２日

制工事試行要領（令和元年７月１６日施行）」によるものとする。」旨 

（入札公告） 

第１０条 入札公告文には、次の各号に掲げる区分に応じ、原則として当該各号に 

掲げる事項を記載するものとする。 

（１）発注者指定型 「本工事は、安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要

領（令和元年７月１６日施行）に基づく完全週休２日制・週休２日制工事（発

注者指定型）の対象工事である。」旨 

（２）受注者希望型 「本工事は、安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要

領（令和元年７月１６日施行）に基づく完全週休２日制・週休２日制工事（受

注者希望型）の対象工事である。」旨 

（補足） 

第１１条 この要領に定めるもののほか、要領の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要領は、令和元年７月１６日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年７月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制工事試行要領の規定は、この要領の施行の日（

以下「施行日」という。）以後に入札公告又は指名通知を行う工事（入札公告又

は指名通知によらないものにあっては、施行日以後に新規に契約する工事）（以



 

下「入札公告等を行う工事」という。）から適用し、施行日前に入札公告等を行

う工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和３年４月１５日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制工事試行要領の規定は、この要領の施行の日（

以下「施行日」という。）以後に入札公告又は指名通知を行う工事（入札公告又

は指名通知によらないものにあっては、施行日以後に新規に契約する工事）（以

下「入札公告等を行う工事」という。）から適用し、施行日前に入札公告等を行

う工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領の規定は、この要領

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に入札公告又は指名通知を行う工事

（入札公告又は指名通知によらないものにあっては、施行日以後に新規に契約す

る工事）（以下「入札公告等を行う工事」という。）から適用し、施行日前に入

札公告等を行う工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領の規定は、この要領

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に入札公告又は指名通知を行う工事

（入札公告又は指名通知によらないものにあっては、施行日以後に新規に契約す

る工事）（以下「入札公告等を行う工事」という。）から適用し、施行日前に入

札公告等を行う工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和５年９月１５日から施行する。 



 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領の規定は、この要領

の施行の日（以下「施行日」という。）以後に入札公告又は指名通知を行う工事

（入札公告又は指名通知によらないものにあっては、施行日以後に新規に契約す

る工事）（以下「入札公告等を行う工事」という。）から適用し、施行日前に入

札公告等を行う工事については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年１１月１５日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の安城市完全週休２日制・週休２日制工事試行要領（土木工事）の規定

は、令和６年１２月１日以後に入札公告又は指名通知を行う工事（入札公告又は

指名通知によらないものにあっては、同日以後に新規に契約する工事）（以下「

入札公告等を行う工事」という。）から適用し、同日前に入札公告等を行う工事

については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第７条第３項関係） 

週休２日制工事等における市場単価積算の補正係数の設定 

名称 区分 
補正係数 

通期 月単位 

鉄筋工  1.02 1.04 

ガス圧接工  1.02 1.03 

インターロッキングブロック工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードレール） 
設置 1.00 1.01 

撤去 1.02 1.04 

防護柵設置工（ガードパイプ） 
設置 1.00 1.01 

撤去 1.02 1.04 

防護柵設置工（横断・転落防止柵

） 

設置 1.02 1.04 

撤去 1.02 1.04 

防護柵設置工（落石防護柵）  1.01 1.01 

防護柵設置工（落石防止網）  1.01 1.02 

道路標識設置工 
設置 1.00 1.01 

撤去・移設 1.02 1.03 

道路付属物設置工 
設置 1.01 1.01 

撤去 1.02 1.04 

法面工  1.01 1.02 

吹付枠工  1.01 1.03 

鉄筋挿入工（ロックボルト工）  1.02 1.03 

道路植栽工 
植樹 1.02 1.04 

剪定 1.02 1.04 

公園植栽工  1.02 1.04 

橋梁用伸縮継手装置設置工  1.01 1.02 

橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工  1.02 1.04 

橋面防水工  1.01 1.01 

薄層カラー舗装工  1.00 1.01 

グルービング工  1.00 1.01 

軟弱地盤処理工  1.01 1.02 

コンクリート表面処理工（ウォー

タージェット工） 
 1.01 1.01 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表２（第７条第３項関係） 

週休２日制工事等における土木工事標準単価積算の補正係数の設定 

 

 

名称 区分 
補正係数 

通期 月単位 

区画線工  1.02 1.04 

高視認性区画線工  1.02 1.04 

橋梁塗装工  1.01 1.03 

構造物とりこわし工 
機械 1.02 1.03 

人力 1.02 1.04 

コンクリートブロック積工  1.02 1.04 

排水構造物工  1.02 1.04 

鋼製排水溝設置工  1.02 1.04 

表面被覆工（コンクリート保護塗

装） 

固定足場 1.01 1.02 

高所作業車 1.01 1.02 

表面含浸工 
固定足場 1.02 1.04 

高所作業車 1.02 1.04 

連続繊維シート補強工 
固定足場 1.02 1.04 

高所作業車 1.02 1.04 

剥落防止工（アラミドメッシュ） 
固定足場 1.02 1.04 

高所作業車 1.02 1.04 

漏水対策材設置工 
固定足場 1.02 1.04 

高所作業車 1.02 1.04 

防草シート設置工  1.01 1.03 

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工

（ポリエステル樹脂） 

固定足場 1.01 1.02 

高所作業車 1.01 1.01 

塗膜除去工  1.02 1.04 

バキュームブラスト工  1.01 1.01 

道路反射鏡設置工 
設置 1.00 1.01 

撤去 1.02 1.04 

仮設防護柵設置工（仮設ガードレ

ール） 
 1.02 1.04 

機械式継手工  1.02 1.04 

抵抗板付鋼製杭基礎工  1.02 1.03 

ノンコーキング式コンクリートひ

び割れ誘発目地設置工 
 1.01 1.01 

ＦＲＰ製格子状パネル設置工  1.00 1.00 

浸食防止用植生マット工（養生マ

ット工） 
 1.02 1.04 

支承金属溶射工  1.02 1.04 

耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエ

ル管）設置工 
 1.02 1.03 



 

別表３（第７条第３項関係） 

下水道用設計標準歩掛における市場単価 

 

名称 区分 
補正係数 

通期 月単位 

硬 質 塩 化 ビ ニ ル 管 設 置 工  1.01 1.02 

リブ付硬質塩化ビニル管設置工  1.01 1.02 

砂 基 礎 工 人力施工 1.02 1.04 

砂 基 礎 工 機械施工 1.02 1.04 

砕 石 基 礎 工 人力施工 1.02 1.04 

砕 石 基 礎 工 機械施工 1.02 1.04 

組 立 マ ン ホ ー ル 設 置 工  1.02 1.03 

小 型 マ ン ホ ー ル 工  1.00 1.01 

取 付 管 お よ び ま す 設 置 工 ます設置工 1.00 1.01 

取 付 管 お よ び ま す 設 置 工 取付管布設及び支管取付工 1.01 1.02 


