

市民協働推進計画は平成25年度から29年度までの5カ年計画であり、第2次市民協働推進計画として平成30年度から平成35年度までの6カ年分の計画を策定する。


1 策定概要

年度	平成28年度	平成29年度
内容	・アンケートによる現状把握 ・課題抽出 ・プランの方向性(骨子)策定 ・1次計画総括	・作業部会による素案策定・アクションプラン策定 ・市民協働推進会議 ・議会報告
手段	①アンケート実施(市民2,000人・活動団体450団体・町内会80組織) ②フォーラム等(地縁とテーマ型の協働)	①協働推進会議 ②協働井戸端会議(ワークショップ:公募市民、団体、町内会、職員) ③庁内作業部会・庁内部会 ④パブリックコメント ⑤議会報告

2 策定スケジュール

H28年度			H29年度			
①審議会 ⊕ アンケート実施 結果分析及び課題抽出 ⊕ 8/28フォーラム等の開催			②審議会 ③審議会 ④審議会 ⑤審議会 ⑥審議会 ⑦審議会 ①ワーク ②ワーク ③ワーク ④ワーク ⑤ワーク ①作業 ②作業 ③作業 ④作業 ⑤作業 ①部会 ②部会 ③部会 ⊕ パブコメ ⊕ 素案作成 ⊕ 議会説明			

次期市民協働推進計画策定体制



【市民参加手法】

アンケート(市民、活動団体、町内会)・パブリックコメント・フォーラム＆ワークショップ