実施方針（案） 令和7年2月修正箇所

NO	項目	実施方針（案）今回		実施方針（案）前回	
		修正後	頁	修正前	
1	第2章 業務内容に関する事項 8. 事業方式の概要	ごみ焼却施設の管理運営業務期間は、基幹的設備改良工事期間を含めた約25年間、し尿処理施設については約11年間、関連施設は約25年間とする。	5	ごみ焼却施設の管理運営業務期間は、基幹的設備改良工事期間を含めた26年間、し尿処理施設については11年間、関連施設は26年間とする。	
2	第2章 業務内容に関する事項 9. 契約の形態 エ	なお、本事業では、本市、建設事業者、ごみの外部搬出事業者の3者契約を想定している。	6	なお、本事業では、本市、管理運営事業者、ごみの外部搬出事業者の3者契約を想定している。	
3	第2章 業務内容に関する事項 9. 契約の形態 オ	なお、本事業では、本市、建設事業者、ごみの外部処理事業者の3者契約を想定している。	6	なお、本事業では、本市、管理運営事業者、ごみの外部処理事業者の3者契約を想定している。	
4	第2章 業務内容に関する事項 10. 事業期間	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹的設備改良工事 ごみ焼却施設、管理棟：5年間（令和8～令和12年度） ・管理運営業務（改良工事中含む） ごみ焼却施設：25年間（令和8～令和32年度） し尿処理施設：11年間（令和8～令和18年度） 他関連施設：25年間（令和8～令和32年度） 	6	<ul style="list-style-type: none"> ・基幹的設備改良工事 ごみ焼却施設、管理棟：6年3か月間（令和7～令和13年度） ・管理運営業務（改良工事中含む） ごみ焼却施設：26年間（令和8～令和33年度） し尿処理施設：11年間（令和8～令和18年度） 他関連施設：26年間（令和8～令和33年度） 	
5	第2章 業務内容に関する事項 11. 事業期間終了後の措置	ごみ焼却施設については、運営20年目（令和27年4月以降）から、本市及び事業者は協議を開始すること。	6	ごみ焼却施設については、運営21年目（令和28年4月以降）から、本市及び事業者は協議を開始すること。	

NO	項目	実施方針（案）今回		実施方針（案）前回	
		修正後	頁	修正前	
6	第2章 業務内容に関する事項 14. 留意事項（1）	令和8年度から令和12年度までの基幹的設備改良工事期間は、1炉運転または全炉停止期間が生じるため、その期間のごみを廃棄物処理事業者へ搬出し、処理（それに伴って発生する焼却灰等の処理を含む）することとする。 なお、ごみの外部搬出、処理は本市、建設事業者、当該事業者の3者契約とする。	9	令和8年4月から令和14年3月までの基幹的設備改良工事期間は、1炉運転または全炉停止期間が生じるため、その期間のごみを廃棄物処理事業者へ搬出し、処理することとする。 なお、ごみの外部搬出、処理は本市、管理運営事業者、当該事業者の3者契約とする。	
7	第2章 業務内容に関する事項 18. 事業スケジュール（予定）	契約締結日：令和8年5月 ごみ焼却施設工事期間： 令和8年5月～令和13年3月末 管理運営事前準備期間： 令和8年6月～令和8年8月末 ごみ焼却施設管理運営期間： 令和8年9月～令和33年3月末 し尿処理施設管理運営期間： 令和8年9月～令和19年3月末 関連施設管理運営期間： 令和8年9月～令和33年3月末 事業終了：令和33年3月末	10	契約締結日：令和7年12月 事前準備期間：令和8年1月～3月末 ごみ焼却施設工事期間： 令和8年4月～令和14年3月末 ごみ焼却施設管理運営期間： 令和8年4月～令和34年3月末 し尿処理施設管理運営期間： 令和8年4月～令和19年3月末 関連施設管理運営期間： 令和8年4月～令和34年3月末 事業終了：令和34年3月末	
8	第4章 事業者の募集及び選定に関する事項 2. 募集及び選定ス	①実施方針の公表：令和7年6月中旬 ②特定事業の選定・公表：令和7年6月中旬 ③入札公告及び入札説明書等の公表： 令和7年7月上旬	12	①実施方針の公表：令和7年2月上旬 ②特定事業の選定・公表：令和7年2月下旬 ③入札公告及び入札説明書等の公表： 令和7年4月上旬	

NO	項目	実施方針（案）今回		実施方針（案）前回		
		修正後	頁	修正前		
	スケジュール（予定）	④第1回入札説明書等に関する質問受付期限 （入札参加資格に関する質問）：令和7年7月下旬 ⑤第1回入札説明書等に関する質問回答の公表： 令和7年8月上旬 ⑥入札参加資格審査書類受付期限： 令和7年8月中旬 ⑦入札参加資格審査結果通知：令和7年8月下旬 ⑧第2回入札説明書等に関する質問受付期限（入札 参加資格以外に関する質問）：令和7年9月上旬 ⑨第2回入札説明書等に関する質問回答の公表： 令和7年9月下旬 ⑩対面的対話の確認事項の受付期限： 令和7年10月上旬 ⑪対面的対話：令和7年10月中旬 ⑫対面的対話の確認事項に対する回答の公表： 令和7年11月上旬 ⑬事業提案書の受付期限：令和7年11月下旬 ⑭事業者プレゼンテーション：令和8年1月中旬 ⑮落札者決定及び公表（審査講評）：令和8年2月上旬 ⑯基本協定締結：令和8年2月下旬 ⑰事業契約仮契約締結（SPC を設立する場合は特定 事業仮契約締結）：令和8年4月中旬 ⑱事業契約本契約締結：令和8年5月中旬		④第1回入札説明書等に関する質問受付期限 （入札参加資格に関する質問）：令和7年4月下旬 ⑤第1回入札説明書等に関する質問回答の公表： 令和7年5月上旬 ⑥入札参加資格審査書類受付期限： 令和7年5月中旬 ⑦入札参加資格審査結果通知：令和7年5月下旬 ⑧第2回入札説明書等に関する質問受付期限（入札 参加資格以外に関する質問）：令和7年6月上旬 ⑨第2回入札説明書等に関する質問回答の公表： 令和7年6月下旬 ⑩対面的対話の確認事項の受付期限： 令和7年6月下旬 ⑪対面的対話：令和7年7月上旬 ⑫対面的対話の確認事項に対する回答の公表： 令和7年7月中旬 ⑬事業提案書の受付期限：令和7年8月下旬 ⑭事業者プレゼンテーション：令和7年10月上旬 ⑮落札者決定及び公表（審査講評）：令和7年10月中旬 ⑯基本協定締結：令和7年10月下旬 ⑰事業契約仮契約締結（SPC を設立する場合は特定事 業仮契約締結）：令和7年12月中旬 ⑱事業契約本契約締結：令和7年12月下旬		

NO	項目	実施方針（案）今回		実施方針（案）前回	
		修正後	頁	修正前	
9	第4章 事業者の募集及び選定に関する事項 3. 事業参加に関する条件	ただし、 ごみの外部搬出業務を担当する者、ごみの外部処理業務を担当する者 、焼却灰等の運搬業務を担当する者、焼却灰等の資源化業務を担当する者及び焼却灰等の処分業務を担当する者についてはこの限りではない。	12	ただし、焼却灰等の運搬業務を担当する者、焼却灰等の資源化業務を担当する者、焼却灰等の処分業務を担当する者についてはこの限りではない。	
10	第4章 事業者の募集及び選定に関する事項 3. 事業参加に関する条件（2）4）④	④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置でき、かつごみ焼却施設の運転管理開始前の準備期間（令和8年6月以降を予定）から運転習熟訓練に参加させ、令和8年9月から専任配置できる者であること。	14	④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置でき、かつごみ焼却施設の運転管理開始前の準備期間（令和8年1月以降を予定）から運転習熟訓練に参加させ、令和8年4月から専任配置できる者であること。	
11	第4章 事業者の募集及び選定に関する事項 3. 事業参加に関する条件（2）6）④	④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置でき、かつし尿処理施設の運転管理開始前の準備期間（令和8年6月以降を予定）から運転習熟訓練に参加させ、令和8年9月から専任配置できる者であること。	15	④前記②及び③に掲げる要件を満たす者を専任配置でき、かつし尿処理施設の運転管理開始前の準備期間（令和8年1月以降を予定）から運転習熟訓練に参加させ、令和8年4月から専任配置できる者であること。	
12	実施方針添付資料 スキーム図①～④	※ ごみの外部搬出事業者、ごみの外部処理事業者は、本市、建設事業者との3者契約を予定している。 焼却灰等運搬事業者、焼却灰等資源化事業者、焼却灰等処分手業者は、本市、管理運営事業者との3者契約を予定している。	26 ～ 29	※ ごみの外部搬出事業者、ごみの外部処理事業者、焼却灰等運搬事業者、焼却灰等資源化事業者、焼却灰等処分手業者は、本市、管理運営事業者との3者契約を予定している。	
13	実施方針添付資料 基幹的設備改良工事 対象範囲（案）	燃焼設備 ④燃料貯留槽 区分： 対象	33	燃焼設備 ④燃料貯留槽 区分： 対象外	

NO	項目	実施方針（案）今回		実施方針（案）前回	
		修正後	頁	修正前	
14	実施方針添付資料 リスク分担（案）	<p>工事段階</p> <p>39：ごみの外部搬出事業者 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部搬出事業者に関するもの（事業者分担分に限る）</p> <p>40：ごみの外部処理事業者 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部処理事業者に関するもの（事業者分担分に限る）</p> <p>運営段階</p> <p>57：焼却灰等運搬事業者 焼却灰等の運搬事業者に関するもの（事業者分担分に限る）</p> <p>59：焼却灰等処分事業者 焼却灰等の処分事業者に関するもの（事業者分担分に限る）</p>	36 ～ 37	<p>運営段階</p> <p>54：ごみの外部搬出事業者 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部搬出事業者に関するもの</p> <p>55：ごみの外部処理事業者 基幹的設備改良工事中におけるごみの外部処理事業者に関するもの</p> <p>運営段階</p> <p>57：焼却灰等運搬事業者 焼却灰等の運搬事業者に関するもの</p> <p>59：焼却灰等処分事業者 焼却灰等の処分事業者に関するもの</p>	