

様式例第4

特定工場の新設等のための工事の日程

年月 工事の種類		工 事 の 日 程									
		21 年 3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
造成（埋立）工事											
敷 地 増		3/20	4/30								
生産施設の設置工事											
施設の名称	施設番号										
第 1 製造工場	セー 1	3/20			6/30	7/10 生産開始					
第 2 製造工場	セー 2		4/1	5/31	一部撤去						
第 3 製造工場	セー 3		4/1	5/1			8/30	9/5 生産開始			
航空機部品工場	セー 6		一部撤去		6/1			9/30	10/10 生産開始		
環境施設・緑地の設置工事											
施設の名称	施設番号										
樹 林 地	リー 1	3/20			6/30						
高低木混植地	リー 2		4/1 4/30								
低 木 地	リー 3	3/20	3/31 撤去	5/1 5/31 移 設							
花 壇	リー 5	3/20	4/10								
芝 生 地	リー 6	3/20			6/9						
広 場	カー 2		4/1 4/30								
その他の主要施設の設置工事											
事 務 所				5/1		7/31					
倉 庫					6/1					11/30	

生産施設の生産開始の日を完了するにすると